

CRONOGRAMA DE ENTREGA

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA 4ª DELEGACIA METROPOLITANA DE ARACAJU/SE.

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	30 DIAS (1ª ENTREGA)	60 DIAS (2ª ENTREGA)	90 DIAS (3ª ENTREGA)	105 DIAS (4ª ENTREGA)	120 DIAS (5ª ENTREGA)	135 DIAS (6ª ENTREGA)	150 DIAS (7ª ENTREGA)	165 DIAS (8ª ENTREGA)	180 DIAS (9ª ENTREGA)	ENTREGA FINAL (10ª ENTREGA)
1	PROJETO DE ARQUITETURA										
1.1	MAQUETE ELETRÔNICA										
1.2	ARQUITETURA DE OBRAS EXISTENTES										
2	PROJETO DE URBANIZAÇÃO										
3	PROJETO DE PAISAGISMO										
4	PROJETO DE ESTUDOS GEOTÉCNICOS										
5	PROJETO DE SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL										
6	PROJETO ESTRUTURAL, INCLUINDO FUNDAÇÕES										
7	PROJETO ELÉTRICO E ILUMINAÇÃO EXTERNA										
7.1	PROJETO ELÉTRICO										
7.2	ILUMINAÇÃO EXTERNA										
8	PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO										
9	PROJETO CFTV										
10	PROJETO SONORIZAÇÃO										
11	PROJETO CLIMATIZAÇÃO										
12	PROJETO HIDRÁULICO										
13	PROJETO ESGOTOS SANITÁRIOS										
14	PROJETO DRENAGEM PLUVIAL										
15	PROJETO DE IRRIGAÇÃO										
15.1	ÁREAS VERDES/JARDINS										
16	PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO										
17	RELATÓRIO ANÁLISE DE RISCO - PDA										
18	PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (PDA)										
18.1	PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)										
18.2	PROJETO DE MEDIDA DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (MPS)										
19	PROJETO GLP/GN										
20	RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE ENCE										
21	PROJETO COMUNICAÇÃO VISUAL										
22	PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS										
23	PROJETO COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS										
24	ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA OBRA										


 Rosiane Lima Moura
 Engenheira Civil
 CREA - 270015378-2