
VLR ATUALVLR ADITADOVLR ANTERQTD ATUALQTD ADITADA PREÇO UNITQTD ANTERDESCRIÇÃO DO ITEM UNIDNº ITEM

SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE VALOR COM SUPRESSÃO

1.135.740,78
VLR DE SERVIÇO SUPRIMIDO

1.098.229,99(13,17%)
VLR DE SERVIÇO ACRESCIDO

01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 0,00 668.451,66 +0,00 668.451,66

01.001 unEquipe Dirigente 1,00 +0,00 1,00 668.451,66 668.451,66 +0,00 668.451,66

02 IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO 0,00 181.778,21 -14.560,35 167.217,86

02.001 ESCRITÓRIOS 0,00 87.758,95 -7.353,68 80.405,27

02.001.001 mTapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, 
exclusive pintura

100,00 +0,00 100,00 115,04 11.504,00 +0,00 11.504,00

02.001.002 m2Pavimentação c/ brita granítica  nº1, espalhada, e = 5,
0cm

265,50 +0,00 265,50 8,50 2.256,75 +0,00 2.256,75

02.001.003 mêsLocação de container - Escritório com banheiro - 6,20 x
2,20m

16,00 -2,00 14,00 401,80 6.428,80 -803,60 5.625,20

02.001.004 mêsLocação de container - Banheiro com chuveiros e vasos -
4,30 x 2,30m

16,00 -2,00 14,00 476,88 7.630,08 -953,76 6.676,32

SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO01 -

8.834.893,71Aditivo de Preço
VLR PREVISTO DO CONTRATO

VER JUSTIFICATIVA  E ANEXO
JUSTIFICATIVA

02
SEQ TIPO DE ADITIVO

-37.510,79
VLR FINANCEIRO DO ADITIVO

8.872.404,50
VLR ANTERIOR DO CONTRATO

DADOS DO ADITIVO

049713-08
INSC. MUNICIPAL

RUA ANTÔNIO OLIVEIRA FREIRE PIUGA, Nº 665 - QUADRA A - LOTE 01-LOTEAMENTO ARUANA
ENDEREÇO

27.107.726-3
INSC. ESTADUAL

27/02/2020 8.872.404,50
VALOR DO CONTRATODATA ASSINATURADATA LICITAÇÃONº DA LICITAÇÃO

Execução dos serviços/obras de adequação urbanística das praias do litoral sul de Aracaju/SE.
OBJETO

86.808.243/0001-76
C.N.P.J.

AMT PROJETOS  E SERVIÇOS  LTDA.
CONTRATADA

00009/2020-SEDURBS
Nº CONTRATOMODALIDADE DA LICITAÇÃO

LICITAÇÃO/CONTRATO
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02.001.005 mêsLocação de container - Almoxarifado com banheiro - 6,00
x 2,30m

16,00 -2,00 14,00 323,38 5.174,08 -646,76 4.527,32

02.001.006 mêsLocação de container - Refeitório sem banheiro - 6,00 x
2,30m

16,00 -2,00 14,00 323,34 5.173,44 -646,68 4.526,76

02.001.007 m2Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, cen
tral de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm,
piso em concreto desempolado

15,00 +0,00 15,00 128,38 1.925,70 +0,00 1.925,70

02.001.008 MSinalização Diurna com Tela tapume em PVC 2.160,00 -2.160,00 0,00 2,98 6.436,80 -6.436,80 0,00

02.001.009 un/mesAluguel de banheiro quimico com limpeza diária (04 unid
ades)

48,00 +4,00 52,00 533,48 25.607,04 +2.133,92 27.740,96

02.001.010 m2Cobertura com lona plástica tipo Toldo 64,00 +0,00 64,00 109,50 7.008,00 +0,00 7.008,00

02.001.011 mTapume de proteção em gtela de polietileno h=1,20 com b
loco de concreto

400,00 +0,00 400,00 19,63 7.852,00 +0,00 7.852,00

02.001.012 UNSumidouro pre-moldado de concreto-02 aneis de h=0,50 (P
ARA LAVATÓRIO)

2,00 +0,00 2,00 381,13 762,26 +0,00 762,26

02.002 LIGAÇÕES PROVISÓRIAS 0,00 1.965,86 +0,00 1.965,86

02.002.001 UNLigação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisór
ia ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusi
ve Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm

1,00 +0,00 1,00 417,28 417,28 +0,00 417,28

02.002.002 unInstalação provisória de energia elétrica, aerea, trifa
sica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do m
edidor

1,00 +0,00 1,00 1.548,58 1.548,58 +0,00 1.548,58

02.003 PLACAS DA OBRA 0,00 13.458,52 -7.206,67 6.251,85

02.003.001 unPlaca de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00
m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramen
to, instalada

2,00 -2,00 0,00 403,96 807,92 -807,92 0,00

02.003.002 unPlaca de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20
m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramen
to, instalada

1,00 -1,00 0,00 146,90 146,90 -146,90 0,00

02.003.003 m2Placa de obra em chapa de aco galvanizado 54,00 -27,00 27,00 231,55 12.503,70 -6.251,85 6.251,85

02.004 TAXA PÚBLICA-LICENÇA DA OBRA 0,00 50.198,59 +0,00 50.198,59

02.004.001 m2TAXA PÚBLICA-LICENÇA DA OBRA (0,5% do custo das obras) 1,00 +0,00 1,00 50.198,59 50.198,59 +0,00 50.198,59

02.005 DEMOLIÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL 0,00 3.425,17 +0,00 3.425,17

02.005.001 m2Remoção de tapume 200,00 +0,00 200,00 10,64 2.128,00 +0,00 2.128,00

02.005.002 m2Demolição de Barracão de Obra 15,00 +0,00 15,00 5,39 80,85 +0,00 80,85

02.005.003 m3Carga mecânica de material de 1ª categoria 2,50 +0,00 2,50 0,48 1,20 +0,00 1,20

02.005.004 m3Coleta e carga manuais de entulho 11,25 +0,00 11,25 15,50 174,38 +0,00 174,38

02.005.005 txkmTransporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urb
ana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_12/2
016

490,00 +0,00 490,00 0,73 357,70 +0,00 357,70

02.005.006 tDescarte de resíduos da construção civil em área licenc
iada

16,00 +0,00 16,00 42,69 683,04 +0,00 683,04

02.006 VEÍCULO DA ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQ
UIPAMENTOS

0,00 24.971,12 +0,00 24.971,12

02.006.001 unxmêseículo novo, tipo carro leve Gol ou similar, motor 1.0,
incluindo combustível (rodagem média mensal 1.000Km), m
anuntenção, seguro e despesas com licenciamento

8,00 +0,00 8,00 1.558,29 12.466,32 +0,00 12.466,32

02.006.002 hCaminhao toco, PBT = 9700kg, com carroceria de madeira 
2,50x7,00x0,50m, potência 160 cv

440,00 +0,00 440,00 28,42 12.504,80 +0,00 12.504,80

03 CANTEIRO DE OBRAS 0,00 22.470,62 +0,00 22.470,62

03.001 unManutenção do Canteiro 1,00 +0,00 1,00 18.928,32 18.928,32 +0,00 18.928,32
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03.002 unEquipamentos de Apoio à Produção 1,00 +0,00 1,00 3.542,30 3.542,30 +0,00 3.542,30

04 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO 0,00 4.740,00 +0,00 4.740,00

04.001 kmTransporte de máquinas e equipamentos por caminhão munc
k (min.=100km)

1.000,00 +0,00 1.000,00 2,37 2.370,00 +0,00 2.370,00

04.002 kmTransporte de máquinas e equipamentos por prancha rebai
xada (min.=100km)

1.000,00 +0,00 1.000,00 2,37 2.370,00 +0,00 2.370,00

05 DIVERSOS 0,00 4.027,26 +43.895,02 47.922,28

05.001 unMarco Inaugural H=1,81m, base 1,20 x 0,75 cm - GOVERNO 
DE SERGIPE 2019 - PRÉ-FABRICADA COM FORMA METÁLICA, inc
lusive placas.

1,00 +0,00 1,00 4.027,26 4.027,26 +0,00 4.027,26

05.002 m2As Built geral da obra 0,00 +16.882,70 16.882,70 0,53 0,00 +8.947,83 8.947,83

05.003 m2Limpeza geral da obra 0,00 +16.882,70 16.882,70 2,07 0,00 +34.947,19 34.947,19

06 FRETE DE AGREGADOS 0,00 98.887,26 -62.047,28 36.839,98

06.001 Frete de Areias (Fina, Média e Grossa) - (DMT - 45 Km -
Local: Pov. Caroba - Areia Branca/SE)

0,00 84.597,31 -60.350,00 24.247,31

06.001.001 m3xkmTransporte com caminhão basculante de 6 m3, em via urba
na pavimentada, dmt acima de 30 km (unidade: m3xkm). af
_01/2018

99.526,25 -71.000,00 28.526,25 0,85 84.597,31 -60.350,00 24.247,31

06.002 Frete de Britas (1, 2 e 3) - (DMT - 45 Km - Local: Itap
oranga/SE)

0,00 12.592,67 +0,00 12.592,67

06.002.001 m3xkmTransporte com caminhão basculante de 6 m3, em via urba
na pavimentada, dmt acima de 30 km (unidade: m3xkm). af
_01/2018

14.814,90 +0,00 14.814,90 0,85 12.592,67 +0,00 12.592,67

06.003 Frete de Pedra de Mão - (DMT - 40 Km - Local: Laranjeir
as/SE)

0,00 1.697,28 -1.697,28 0,00

06.003.001 m3xkmTransporte com caminhão basculante de 6 m3, em via urba
na pavimentada, dmt acima de 30 km (unidade: m3xkm). af
_01/2018

1.996,80 -1.996,80 0,00 0,85 1.697,28 -1.697,28 0,00

TOTAIS DA PLANILHA: 980.355,01TOTAL ANTERIOR: TOTAL ACRESCIDO: TOTAL ATUAL: 947.642,40TOTAL SUPRIMIDO:+46.028,94 -78.741,55

01 ISOLAMENTO DA OBRA E SINALIZAÇÃO INDICATIVO DE OBRA 0,00 0,00 +3.891,14 3.891,14

01.001 mTapume em chapa galvanizada nº30, esp=0,35mm, h=2,00m, 
exclusive pintura

400,00 +0,00 400,00 115,04 46.016,00 +0,00 46.016,00

01.002 UnConfecção, montagem e instalação de placa de sinalizaçã
o em chapa de aço galvanizado nº 18 (70x50 cm), com 02 
demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou simila
r), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refleti
va, auto-adesiva

10,00 +22,00 32,00 176,87 1.768,70 +3.891,14 5.659,84

01.003 m2Remoção de tapume/ chapas metálicas e de madeira, de fo
rma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017

4.400,00 +0,00 4.400,00 2,22 9.768,00 +0,00 9.768,00

02 REMOÇÃO DAS ÁRVORES EXISTENTES QUE INTERFEREM COM A PAV
IMENTAÇÃO

0,00 0,00 +1.056,84 1.056,84

02.001 unDestocamento de árvores diâmetro superior a 0,30m 9,00 +12,00 21,00 88,07 792,63 +1.056,84 1.849,47

02.002 m3Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhao bas
culante 6 m3

9,00 +0,00 9,00 3,55 31,95 +0,00 31,95

03 DEMOLIÇÕES DOS PISOS E ESCADAS EM CONCRETO 0,00 0,00 +16.104,86 16.104,86

03.001 m3Demolição de concreto manualmente 366,00 +69,05 435,05 227,91 83.415,06 +15.737,19 99.152,25

03.002 m3Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhao bas
culante 6 m3

549,00 +103,57 652,57 3,55 1.948,95 +367,67 2.316,62

04 QUEBRA PARCIAL DO MURO EXISTENTE PARA RECOMPOSIÇÃO E CO
NCRETAGEM

0,00 0,00 +0,00 0,00

SERVIÇOS PRELIMINARES, DEMOLIÇÕES/REMOÇÕES E MAPEAMENTO DE INTERFERÊNCIAS02 -
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04.001 m3Demolição de pilares e vigas em concreto armado, de for
ma mecanizada com martelete, sem reaproveitamento. af_1
2/2017

49,00 +0,00 49,00 223,02 10.927,98 +0,00 10.927,98

04.002 m3Carga manual de entulho em caminhao basculante 6 m3 74,00 +0,00 74,00 16,92 1.252,08 +0,00 1.252,08

05 TRANSPORTES E DESCARTE DOS ENTULHOS 0,00 0,00 +23.096,60 23.096,60

05.001 txkmTransporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urb
ana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_12/2
016

29.276,00 +12.724,00 42.000,00 0,73 21.371,48 +9.288,52 30.660,00

05.002 tDescarte de resíduos da construção civil em área licenc
iada

1.010,00 +323,45 1.333,45 42,69 43.116,90 +13.808,08 56.924,98

06 MAPEAMENTO DE INTERFERÊNCIAS (DUTOS/PETROBRAS) 0,00 0,00 +0,00 0,00

06.001 m2Levantamento de campo com Georadar e Pipe Locator para 
mapeamento de estruturas e interferências subterrâneas,
com objetivo de localização das tubulações da Petrobras

17.483,00 +0,00 17.483,00 3,54 61.889,82 +0,00 61.889,82

TOTAIS DA PLANILHA: 282.299,55TOTAL ANTERIOR: TOTAL ACRESCIDO: TOTAL ATUAL: 326.448,99TOTAL SUPRIMIDO:+44.149,44 +0,00

01 SONDAGEM DE INTERFERÊNCIAS 0,00 3.494,40 -3.494,40 0,00

01.001 unSondagem de Redes e Peças Localizadas (cavas) em Ruas s
em Pavimentação

13,00 -13,00 0,00 268,80 3.494,40 -3.494,40 0,00

02 MOVIMENTO DE TERRA 0,00 696.346,06 -39.562,30 656.783,76

02.001 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00 28.728,15 +0,00 28.728,15

02.001.001 m2Locação de serviços de terraplenagem de obras civis 16.436,00 +0,00 16.436,00 1,55 25.475,80 +0,00 25.475,80

02.001.002 m2Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com arvore
s ate ø 15cm, utilizando trator de esteiras

11.215,00 +0,00 11.215,00 0,29 3.252,35 +0,00 3.252,35

02.002 ÁREA DO PASSEIO E ESTACIONAMENTOS 0,00 509.014,34 -15.742,68 493.271,66

02.002.001 m3Areia fina adquirida em jazida (Terra Dura - Pedro Henr
rique), inclusive carga, exclusive transporte

12.986,28 +0,00 12.986,28 14,75 191.547,63 +0,00 191.547,63

02.002.002 txkmTransporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urb
ana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_12/2
016

270.261,11 +0,00 270.261,11 0,73 197.290,61 +0,00 197.290,61

02.002.003 m3Escavação, carga e transporte de material de 1ª  catego
ria,  com escavadeira hidraúlica, dmt 50  a 200m

10.141,00 -10.141,00 0,00 5,48 55.572,68 -55.572,68 0,00

02.002.004 m3Compactação manual com compactador a percussão sapinho,
a 95% do pn

1.344,00 +3.500,00 4.844,00 15,37 20.657,28 +53.795,00 74.452,28

02.002.005 m3Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carne
iro, a 100% do proctor normal

11.014,07 -3.500,00 7.514,07 3,99 43.946,14 -13.965,00 29.981,14

02.003 ÁREA DA CICLOVIA 0,00 142.694,82 -23.819,62 118.875,20

02.003.001 m3Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª cate
goria, profundidade até 1,50m

1.344,00 +0,00 1.344,00 46,50 62.496,00 +0,00 62.496,00

02.003.002 m3Argila, argila vermelha ou argila arenosa (retirada na 
jazida, sem transporte)

1.405,00 +0,00 1.405,00 14,60 20.513,00 +0,00 20.513,00

02.003.003 txkmTransporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urb
ana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_12/2
016

71.234,00 -32.629,62 38.604,38 0,73 52.000,82 -23.819,62 28.181,20

02.003.004 m2Regularização, gradeamento,  e compactação de sub-leito
, com rolo de pneus pé de carneiro e de pneus 25t

6.107,00 +0,00 6.107,00 0,46 2.809,22 +0,00 2.809,22

02.003.005 m3Compactação de aterros, com rolo vibratório pé de carne
iro, a 100% do proctor normal

1.222,00 +0,00 1.222,00 3,99 4.875,78 +0,00 4.875,78

02.004 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,00 15.908,75 +0,00 15.908,75

02.004.001 m3Ensaios de base estabilizada granulometricamente 11.125,00 +0,00 11.125,00 1,43 15.908,75 +0,00 15.908,75

03 MURO DE CONTENÇÃO 0,00 2.151.777,58-257.337,92 1.894.439,66

MOVIMENTO DE TERRA E CONTENÇÕES03 -
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03.001 mLocação de eixos em geral, com estaqueamento 2.648,00 -445,24 2.202,76 1,89 5.004,72 -841,50 4.163,22

03.002 m3Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em 
material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade

1.765,00 -282,40 1.482,60 10,22 18.038,30 -2.886,13 15.152,17

03.003 m3Regularização Manual 2.844,00 -501,57 2.342,43 3,10 8.816,40 -1.554,87 7.261,53

03.004 m2Fornecimento/instalacao de manta bidim rt-10 13.559,00 +0,00 13.559,00 4,77 64.676,43 +0,00 64.676,43

03.005 m3Alvenaria pedra granítica aparente argamassada no traço
1:4 - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z
0,45x0,23m  - Confecção mecânica e transporte

4.210,00 -575,96 3.634,04 425,91 1.793.081,10-245.307,12 1.547.773,98

03.006 mTubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predia
l, d =  50 mm

1.680,00 -100,80 1.579,20 17,04 28.627,20 -1.717,63 26.909,57

03.007 m3Lastro de brita 2 83,00 -55,52 27,48 90,61 7.520,63 -5.030,67 2.489,96

03.008 m²Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 07 usos 4.000,00 +0,00 4.000,00 55,50 222.000,00 +0,00 222.000,00

03.009 HBombeamento  para esgotamento de vala 880,00 +0,00 880,00 4,56 4.012,80 +0,00 4.012,80

TOTAIS DA PLANILHA: 2.851.618,04TOTAL ANTERIOR: TOTAL ACRESCIDO: TOTAL ATUAL: 2.551.223,42TOTAL SUPRIMIDO:+53.795,00 -354.189,62

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00 0,00 -16.998,03 -16.998,03

01.001 mLocação de rede de drenagem 323,30 +0,00 323,30 1,60 517,28 +0,00 517,28

01.002 mDemolição de tubo de concreto simples ou armado d=0,40m
, sem reaproveitamento, exclusive escavação

36,00 -36,00 0,00 38,74 1.394,64 -1.394,64 0,00

01.003 mDemolição de tubo de concreto simples ou armado d=0,80m
, sem reaproveitamento, exclusive escavação

9,00 -8,00 1,00 54,26 488,34 -434,08 54,26

01.004 m3Demolição de concreto manualmente 40,00 -36,50 3,50 227,91 9.116,40 -8.318,72 797,68

01.005 m3Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhao bas
culante 6 m3

67,00 +67,00 134,00 3,55 237,85 +237,85 475,70

01.006 txkmTransporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urb
ana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_12/2
016

2.915,00 -295,00 2.620,00 0,73 2.127,95 -215,35 1.912,60

01.007 tDescarte de resíduos da construção civil em área licenc
iada

161,00 -161,00 0,00 42,69 6.873,09 -6.873,09 0,00

02 ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÕES 0,00 0,00 +0,00 0,00

02.001 mTubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais
, diâmetro de 400 mm, junta rígida, instalado em local 
com alto nível de interferências - fornecimento e assen
tamento. af_12/2015

251,00 +0,00 251,00 86,01 21.588,51 +0,00 21.588,51

02.002 mTubo de concreto para redes coletoras de águas pluviais
, diâmetro de 800 mm, junta rígida, instalado em local 
com alto nível de interferências - fornecimento e assen
tamento. af_12/2015

86,00 +0,00 86,00 201,12 17.296,32 +0,00 17.296,32

03 DISPOSITIVOS DE DRENAGEM E ACESSÓRIOS 0,00 0,00 +14.188,76 14.188,76

03.001 unBoca de lobo com grelha em concreto armado, paredes em 
alvenaria de tijolos maciços dobrada, e=0,23m, dim.int.
= 0,40 x 0,74m, altura até 1,00m,  inclusive escavação,
regularização e dreno

5,00 +0,00 5,00 888,67 4.443,35 +0,00 4.443,35

03.002 unBoca de lobo com depressão em alvenaria de tijolos maci
ços, esp=0,20m, altura até 1,00m

2,00 +0,00 2,00 938,21 1.876,42 +0,00 1.876,42

03.003 unPonta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concr
eto (simples) d=0.40 à 0.60 m

31,00 +0,00 31,00 1.440,13 44.644,03 +0,00 44.644,03

03.004 unPonta de ala em concreto ciclópico, para tubos de concr
eto (simples) d=0.80 m

9,00 +5,00 14,00 2.551,70 22.965,30 +12.758,50 35.723,80

03.005 unCaixa de passagem (cega) em alv. de tijolos maciços esp
. = 0,20m, dia. int.=0.60x0.60x0.60m, revestida interna
mente com chapisco e reboco traço 1:3 e tampa em concre

31,00 +0,00 31,00 669,23 20.746,13 +0,00 20.746,13

DRENAGEM PLUVIAL04 -
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to armado 25MPa, exclusive escavação, reaterro e regula
rização

03.006 unCaixa de passagem (cega) em alv. de tijolos maciços esp
. = 0,20m, dia. int.=1.00x1.00x1.00m, revestida interna
mente com chapisco e reboco traço 1:3 e tampa em concre
to armado 25MPa (e=12cm), exclusive escavação, reaterro
e regularização

9,00 +0,00 9,00 1.444,02 12.996,18 +0,00 12.996,18

03.007 m3Enrocamento manual, com arrumacao do material 6,00 -6,00 0,00 236,49 1.418,94 -1.418,94 0,00

03.008 unTampa das bocas de lobo existente em concreto armado pi
gmentado na cor vermelha dim. = 1,25x0,85x0,10m e coloc
ação

38,00 +10,00 48,00 284,92 10.826,96 +2.849,20 13.676,16

04 MOVIMENTO DE TERRA PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXAS CEGAS 0,00 0,00 +0,00 0,00

04.001 m3Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª cate
goria, profundidade até 1,50m

253,00 +0,00 253,00 46,50 11.764,50 +0,00 11.764,50

04.002 m3Regularização Manual 49,00 +0,00 49,00 3,10 151,90 +0,00 151,90

04.003 m3Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sê
po, sem controle do grau de compactação

93,00 +0,00 93,00 30,98 2.881,14 +0,00 2.881,14

05 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,00 0,00 +0,00 0,00

05.001 mCadastro de Redes de Drenagem 323,30 +0,00 323,30 1,42 459,09 +0,00 459,09

05.002 unDesobstrução e limpeza de boca-de-lobo 38,00 +0,00 38,00 23,26 883,88 +0,00 883,88

05.003 m3Carga manual de entulho em caminhao basculante 6 m3 9,00 +0,00 9,00 16,92 152,28 +0,00 152,28

05.004 txkmTransporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urb
ana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_12/2
016

392,00 +0,00 392,00 0,73 286,16 +0,00 286,16

06 CHUMBAMENTO DO TUBO DE CONCRETO NO MURO DE CONTENÇÃO EX
ISTENTE

0,00 0,00 +0,00 0,00

06.001 m3Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia m
édia/ brita 1)  - preparo mecânico com betoneira 600 l.
af_07/2016

1,30 +0,00 1,30 291,07 378,39 +0,00 378,39

06.002 m3Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclu
sive adensamento e acabamento em peças da superestrutur
a

1,30 +0,00 1,30 43,24 56,21 +0,00 56,21

06.003 m2Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 03 uso
s, inclusive escoramento

41,00 +0,00 41,00 75,14 3.080,74 +0,00 3.080,74

TOTAIS DA PLANILHA: 199.651,98TOTAL ANTERIOR: TOTAL ACRESCIDO: TOTAL ATUAL: 196.842,71TOTAL SUPRIMIDO:+15.845,55 -18.654,82

01 RECOMPOSIÇÃO E CONCRETAGEM DA CRISTA DO MURO EXISTENTE 0,00 334.262,82-248.434,22 85.828,60

01.001 m²Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 07 usos 935,00 -719,00 216,00 55,50 51.892,50 -39.904,50 11.988,00

01.002 m3Concreto fck = 30mpa, traço 1:2,1:2,5 (cimento/ areia m
édia/ brita 1)  - preparo mecânico com betoneira 600 l.
af_07/2016

118,30 -93,00 25,30 329,82 39.017,70 -30.673,26 8.344,44

01.003 mRestauro - Recuperação de armaduras de concreto armado,
inclusive lixamento e proteção com tinta Nitoprimer

428,40 -313,10 115,30 568,05 243.352,62-177.856,46 65.496,16

02 DISPOSITIVOS LIMITADORES DE ÁREAS 0,00 18.912,22 +89.852,42 108.764,64

02.001 mRemoção e reposição de meio-fio 120,00 +235,00 355,00 13,00 1.560,00 +3.055,00 4.615,00

02.002 mMeio-fio de concreto simples, sobre base de concreto si
mples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traç
o 1:3

443,00 +1.851,52 2.294,52 26,70 11.828,10 +49.435,58 61.263,68

02.003 mExecução de sarjeta de concreto usinado, moldada  in lo
co  em trecho reto, 30 cm base x 10 cm altura. af_06/20
16

218,00 +610,00 828,00 25,34 5.524,12 +15.457,40 20.981,52

02.004 mRemoção de meio fio 0,00 +1.088,00 1.088,00 7,13 0,00 +7.757,44 7.757,44

PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE05 -
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02.005 mPintura de meio fio nocacor 02 demão 0,00 +4.700,00 4.700,00 3,01 0,00 +14.147,00 14.147,00

03 CICLOVIA EM CONCRETO ARMADO POLIDO, PIGMENTADO NA COR V
ERMELHA, esp=8cm, C/ JUNTA SERRADA, e=0.004m, A CADA 5.
00m  

0,00 438.054,64 +26.333,62 464.388,26

03.001 m2Locação de serviços de pavimentação 6.048,00 +430,42 6.478,42 1,68 10.160,64 +723,11 10.883,75

03.002 m3Regularização Manual 6.048,00 +430,42 6.478,42 3,10 18.748,80 +1.334,30 20.083,10

03.003 m2Fornecimento/instalacao lona plastica preta, para imper
meabilizacao, espessura 150 micras.

6.048,00 +430,42 6.478,42 6,17 37.316,16 +2.655,69 39.971,85

03.004 m2Armacao em tela de aco soldada nervurada q-92, aco ca-6
0, 4,2mm, malha 15x15cm

6.048,00 +430,42 6.478,42 9,94 60.117,12 +4.278,37 64.395,49

03.005 m3Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e
adensado na infraestrutura

484,00 +34,43 518,43 299,03 144.730,52 +10.295,60 155.026,12

03.006 kgPigmento em pó, Bayferrox, cor vermelha, ref. 732 ou si
milar

4.573,00 +325,49 4.898,49 11,87 54.281,51 +3.863,57 58.145,08

03.007 unEnsaio de resistencia a compressao simples - concreto 108,00 +0,00 108,00 121,68 13.141,44 +0,00 13.141,44

03.008 mJunta serrada, seção transversal dim. 4 x 40 mm, inclus
ive tarugo e preenchimento com mastique MBT ou similar

1.227,00 +0,00 1.227,00 9,29 11.398,83 +0,00 11.398,83

03.009 m2Acabamento de superfície de piso de concreto com polime
nto mecânico com acabadora simples - Rev 02

6.227,00 +251,42 6.478,42 12,66 78.833,82 +3.182,98 82.016,80

03.010 mJunta de encontro com superfície existente, preenchida 
com material compressível (isopor) e mastique de poliur
etano MBT, Basf ou similar

330,00 +0,00 330,00 28,26 9.325,80 +0,00 9.325,80

04 PASSEIO EM CONCRETO SIMPLES POLIDO e=8cm, C/ JUNTA SERR
ADA A CADA 2.00m

0,00 378.982,46 +68.415,42 447.397,88

04.001 m2Locação de serviços de pavimentação 6.404,00 +678,05 7.082,05 1,68 10.758,72 +1.139,12 11.897,84

04.002 m3Regularização Manual 6.404,00 +678,05 7.082,05 3,10 19.852,40 +2.101,96 21.954,36

04.003 m2Fornecimento/instalacao lona plastica preta, para imper
meabilizacao, espessura 150 micras.

6.404,00 +678,05 7.082,05 6,17 39.512,68 +4.183,57 43.696,25

04.004 m²Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 07 usos 28,00 +346,64 374,64 55,50 1.554,00 +19.238,52 20.792,52

04.005 m3Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e
adensado na infraestrutura

513,00 +54,24 567,24 299,03 153.402,39 +16.219,39 169.621,78

04.006 kgPigmento em po para argamassas, cimentos e outros 250,00 +0,00 250,00 21,82 5.455,00 +0,00 5.455,00

04.007 unEnsaio de resistencia a compressao simples - concreto 114,00 +0,00 114,00 121,68 13.871,52 +0,00 13.871,52

04.008 m2Acabamento de superfície de piso de concreto com polime
nto mecânico com acabadora simples - Rev 02

6.404,00 +678,05 7.082,05 12,66 81.074,64 +8.584,11 89.658,75

04.009 mJunta serrada, seção transversal dim. 4 x 40 mm, inclus
ive tarugo e preenchimento com mastique MBT ou similar

5.759,00 +0,00 5.759,00 9,29 53.501,11 +0,00 53.501,11

04.010 mCanaleta em cocnreto no pé da mureta/banco 0,00 +2.275,00 2.275,00 7,45 0,00 +16.948,75 16.948,75

05 JUNTA DE ENCONTRO COM SUPERFÍCIE EXISTENTE 0,00 70.763,04 +0,00 70.763,04

05.001 mJunta de encontro com superfície existente, preenchida 
com material compressível (isopor) e mastique de poliur
etano MBT, Basf ou similar

2.504,00 +0,00 2.504,00 28,26 70.763,04 +0,00 70.763,04

06 PISO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, 16 FACES, COR C
OLORIDO, esp.=10cm

0,00 211.359,88 +4.245,72 215.605,60

06.001 m2Locação de serviços de pavimentação 2.465,00 +120,00 2.585,00 1,68 4.141,20 +201,60 4.342,80

06.002 m2Regularização, gradeamento,  e compactação de sub-leito
, com rolo de pneus pé de carneiro e de pneus 25t

2.465,00 +120,00 2.585,00 0,46 1.133,90 +55,20 1.189,10

06.003 m3Material para sub-base (adquirido solto na jazida) incl
usive limpeza da área, corte e carga (posto na caçamba)
, exclusive transporte (Ruy - Rita Cacete / São Cristóv
ão)

567,00 +30,91 597,91 7,18 4.071,06 +221,93 4.292,99
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06.004 txkmTransporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urb
ana pavimentada, dmt acima de 30 km (unidade: txkm). af
_04/2016

28.747,00 -13.814,23 14.932,77 0,40 11.498,80 -5.525,69 5.973,11

06.005 m3Execução e compactação de base e ou sub base com solo e
stabilizado granulometricamente - exclusive escavação, 
carga e transporte e solo. af_09/2017

493,00 +26,88 519,88 6,29 3.100,97 +169,08 3.270,05

06.006 m2Pavimentação em bloco de concreto vibroprensado, intert
ravado, colorido, 16 faces, 11x22cm, e=10cm, 39un/m2, N
BR9781, Fck(min)=35MPa, sob coxim areia grossa compacta
da c/ placa vibratória, e(comp.)=6cm, rejuntado c/ arei
a fina.

2.465,00 +120,00 2.585,00 76,03 187.413,95 +9.123,60 196.537,55

07 RAMPAS E ESCADAS DE ACESSO À PRAIA 0,00 126.269,94 +67.009,61 193.279,55

07.001 m2Locação de serviços de pavimentação 160,00 +0,00 160,00 1,68 268,80 +0,00 268,80

07.002 m3Regularização Manual 160,00 +0,00 160,00 3,10 496,00 +0,00 496,00

07.003 m3Alvenaria pedra granítica aparente argamassada no traço
1:4 - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z
0,45x0,23m  - Confecção mecânica e transporte

206,00 +85,42 291,42 425,91 87.737,46 +36.381,23 124.118,69

07.004 m3Escavação com retro-escavadeira de pneus, de valas, em 
material de 1ª categoria até 1,50m de profundidade

0,00 +118,85 118,85 10,22 0,00 +1.214,65 1.214,65

07.004 m2Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 05 usos 40,00 +0,00 40,00 60,99 2.439,60 +0,00 2.439,60

07.005 m2Armacao em tela de aco soldada nervurada q-92, aco ca-6
0, 4,2mm, malha 15x15cm

172,00 +0,00 172,00 9,94 1.709,68 +0,00 1.709,68

07.006 m2Camada impermeabilizadora, espessura = 10,0cm, c/ concr
eto fck = 21mpa

172,00 +0,00 172,00 29,89 5.141,08 +0,00 5.141,08

07.007 unEnsaio de resistencia a compressao simples - concreto 4,00 +0,00 4,00 121,68 486,72 +0,00 486,72

07.008 m2Acabamento de superfície de piso de concreto com desemp
olamento manual

172,00 +0,00 172,00 14,31 2.461,32 +0,00 2.461,32

07.009 mConfecção e instalação de guarda-corpo em tubo de aço, 
diam = 2 1/2" (montante e barra superior), com barra in
termediária de 1 1/2", ht=1,10m, com esp. entre montant
es de no máximo 2,00m, chumbado no concreto co adesivo 
bi-componente epoxi, inclusive

81,20 +0,00 81,20 314,40 25.529,28 +0,00 25.529,28

07.011 mConfecção e instalação de guarda-corpo e corrimção dupl
o  em tubo de aço, diam = 2 1/2" (montante e barra supe
rior), com barra intermediária de 1 1/2", ht=1,10m, COM
FECHAMENTO VERTICAL A CADA 11CM com tubo de 1"

0,00 +82,50 82,50 356,53 0,00 +29.413,73 29.413,73

08 PISO TÁTIL 0,00 5.214,67 +2.028,10 7.242,77

08.001 m2Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido
, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado co
m argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive
regularização de base (DIRECIONAL)

63,20 +17,26 80,46 79,13 5.001,02 +1.365,78 6.366,80

08.002 m2Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido
, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado co
m argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive
regularização de base (ALERTA)

2,70 +8,37 11,07 79,13 213,65 +662,32 875,97

09 LARGO MARCO ZERO 0,00 22.802,17 +0,00 22.802,17

09.001 m2Locação de serviços de pavimentação 164,90 +0,00 164,90 1,68 277,03 +0,00 277,03

09.002 m3Alvenaria pedra granitica argamassada traço (1:5) - 1 s
aco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23
m - Confecção mecânica e transporte

4,40 +0,00 4,40 384,32 1.691,01 +0,00 1.691,01

09.003 m2Forma plana para estruturas, em compensado plastificado
de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2
015

27,00 +0,00 27,00 73,53 1.985,31 +0,00 1.985,31

09.004 m2Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada 27,00 +0,00 27,00 23,62 637,74 +0,00 637,74
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CA-60, Q-138, malha 10x10cm, ferro 4.2 mm (2,20 kg/m2),
painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar

09.005 m3Areia fina adquirida em jazida (Terra Dura - Pedro Henr
rique), inclusive carga, exclusive transporte

17,10 +0,00 17,10 14,75 252,23 +0,00 252,23

09.006 txkmTransporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urb
ana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_12/2
016

370,00 +0,00 370,00 0,73 270,10 +0,00 270,10

09.007 m3Aterro manual de áreas, sem aquisição de material, com 
espalhamento e compactação

15,00 +0,00 15,00 46,50 697,50 +0,00 697,50

09.008 m3Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e
adensado na infraestrutura

2,10 +0,00 2,10 253,39 532,12 +0,00 532,12

09.009 m3Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e
adensado na infraestrutura

3,90 +0,00 3,90 299,03 1.166,22 +0,00 1.166,22

09.010 m²Acabamento superficial de concreto com lixamento e poli
mento

38,20 +0,00 38,20 10,06 384,29 +0,00 384,29

09.011 mJunta serrada, seção transversal dim. 4 x 40 mm, inclus
ive tarugo e preenchimento com mastique MBT ou similar

29,00 +0,00 29,00 9,29 269,41 +0,00 269,41

09.012 unFloreira em concreto armado dim. = 2,50x1,00x0,40m pre-
moldada (e=5cm), inclusive impermeabilização e terra ve
getal

4,00 +0,00 4,00 482,50 1.930,00 +0,00 1.930,00

09.013 m2Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e aden
sado, não armado, fck=25mpa, estampado, colorido, tipo 
tech - stone ou similar,  e = 10 cm, regulariz. compac.
subleito, lona plástica  inccl. juntas serradas 5x10mm

126,70 +0,00 126,70 73,36 9.294,71 +0,00 9.294,71

09.014 mBanco com base em alvenaria de pedra granítica aparente
(h=0,40m/L=0,30m) e assento pré-moldado em concreto arm
ado com acabamento polido fck 40MPa (L=0,40/e=0,06m) im
permeabilizante na massa, conforme projeto

25,00 +0,00 25,00 136,58 3.414,50 +0,00 3.414,50

TOTAIS DA PLANILHA: 1.606.621,84TOTAL ANTERIOR: TOTAL ACRESCIDO: TOTAL ATUAL: 1.616.072,51TOTAL SUPRIMIDO:+263.410,58 -253.959,91

01 ILUMINAÇÃO DO PASSEIO E CICLOVIA 0,00 0,00 +45.713,44 45.713,44

01.001 unCabeçote de alumínio de 1 " 3,00 +0,00 3,00 7,14 21,42 +0,00 21,42

01.002 unEletroduto em ferro galvanizado 1" x 3m 6,00 +0,00 6,00 88,78 532,68 +0,00 532,68

01.003 unQuadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa
em noril

3,00 +0,00 3,00 325,53 976,59 +0,00 976,59

01.004 unDisjuntor termomagnetico tripolar  32 A, padrão DIN (Eu
ropeu - linha branca), curva C

3,00 +0,00 3,00 70,21 210,63 +0,00 210,63

01.005 unChave de comndo em grupo 2,00 +0,00 2,00 169,05 338,10 +0,00 338,10

01.006 unChave de comndo em grupo "CCG-3" 1,00 +0,00 1,00 242,86 242,86 +0,00 242,86

01.007 unCurva 180 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 m
m (3/4"), para circuitos terminais, instalada em parede
- fornecimento e instalação. af_12/2015

3,00 +0,00 3,00 11,58 34,74 +0,00 34,74

01.008 unCurva 90 graus para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm
(3/4"), para circuitos terminais, instalada em parede -
fornecimento e instalação. af_12/2015

53,00 +0,00 53,00 10,72 568,16 +0,00 568,16

01.009 unLuva para eletroduto, pvc, roscável, dn 25 mm (3/4"), p
ara circuitos terminais, instalada em laje - fornecimen
to e instalação. af_12/2015

15,00 +897,00 912,00 6,18 92,70 +5.543,46 5.636,16

01.010 mEletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para 
circuitos terminais, instalado em laje - fornecimento e
instalação. af_12/2015

2.610,00 +126,00 2.736,00 6,04 15.764,40 +761,04 16.525,44

01.011 MFita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento 15,00 +0,00 15,00 3,81 57,15 +0,00 57,15

01.012 UnFecho para fita aço inox 3/4 e 1/2", Fusimec ou similar 15,00 +0,00 15,00 0,68 10,20 +0,00 10,20

REDE ELÉTRICA06 -
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SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE VALOR COM SUPRESSÃO

- Fornecimento
01.013 unFornecimento de haste de aterramento 5/8"x3,00m com con

ector
3,00 +0,00 3,00 27,77 83,31 +0,00 83,31

01.014 mCabo de cobre flexível isolado, 6 mm², anti-chama 0,6/1
,0 kv EPR ou XLPE, para circuitos terminais - fornecime
nto e instalação. af_12/2015

2.559,00 +1.144,00 3.703,00 5,27 13.485,93 +6.028,88 19.514,81

01.015 mCabo de cobre flexível isolado, 4 mm², anti-chama 450/7
50 v, para circuitos terminais - fornecimento e instala
ção. af_12/2015

9.597,00 +0,00 9.597,00 3,55 34.069,35 +0,00 34.069,35

01.016 unFornecimento de poste cônico continuo de aço reto comLu
minária Decorativa Led Atena II 60W da Ilumatic ou simi
lar

96,00 +0,00 96,00 1.880,53 180.530,88 +0,00 180.530,88

01.017 unFornecimento de poste cônico continuo de aço reto com b
ase e Luminária Decorativa Led Atena II 60W da Ilumatic
ou similar

50,00 +5,00 55,00 1.758,54 87.927,00 +8.792,70 96.719,70

01.018 unCaixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. 
= 0,12m,  dim. int. =  0,30 x 0,30 x 0,50m

69,00 +0,00 69,00 126,30 8.714,70 +0,00 8.714,70

01.019 m3Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª cate
goria, profundidade até 1,50m

0,564 +0,00 0,564 46,50 26,23 +0,00 26,23

01.020 m3Envelope de concreto 0,376 +0,00 0,376 339,14 127,52 +0,00 127,52

01.021 m3Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação
utilizando compactador placa vibratória, sem controle d
o grau de compactação

0,564 +0,00 0,564 12,32 6,95 +0,00 6,95

01.022 unFornecimento de Luminária  fechada de 4 pétalas  com Lâ
mpada à Led 180W ref. Ares maxi da Ilumatic ou similar

11,00 +0,00 11,00 3.443,07 37.873,77 +0,00 37.873,77

01.023 mFita de advertência de rede elétrica enterrada - Fornec
imento

47,00 +0,00 47,00 1,13 53,11 +0,00 53,11

01.024 unCondulete de alumínio, tipo t, para eletroduto de aço g
alvanizado dn 25 mm (1''), aparente - fornecimento e in
stalação. af_11/2016_p

60,00 -60,00 0,00 26,86 1.611,60 -1.611,60 0,00

01.025 kitKit de fixação de eletroduto na parede ou laje com abra
çadeira ômega de leve de 25mm, parafuso e bucha em nylo
n

275,00 +0,00 275,00 5,40 1.485,00 +0,00 1.485,00

01.026 unAnteparo para luminaria LPL Ares em aço galv. e pintada
da ILUMATIC- FORNRCIMENTO E INSTALAÇÃO

0,00 +44,00 44,00 251,61 0,00 +11.070,84 11.070,84

01.027 unSubstituição de Luminaria com altura acima de 10m 0,00 +44,00 44,00 66,08 0,00 +2.907,52 2.907,52

01.028 m2Pintura dos Poste Galvanizados com 01 demão de tinta Ga
lvite (preparo da superfice para receber a tinta epox)

0,00 +260,00 260,00 7,14 0,00 +1.856,40 1.856,40

01.029 m2Pintura dos Poste Galvanizados com 02 demão de tinta Ep
ox

0,00 +260,00 260,00 23,75 0,00 +6.175,00 6.175,00

01.030 unRelé fotoeletrico para comado de iluminação externa 220
v, fornecimento e instalação

0,00 +116,00 116,00 27,75 0,00 +3.219,00 3.219,00

01.031 unCaixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embuti
do

0,00 +110,00 110,00 8,82 0,00 +970,20 970,20

TOTAIS DA PLANILHA: 384.844,98TOTAL ANTERIOR: TOTAL ACRESCIDO: TOTAL ATUAL: 430.558,42TOTAL SUPRIMIDO:+47.325,04 -1.611,60

01 SINALIZAÇÃO VERTICAL 0,00 0,00 +2.546,14 2.546,14

01.001 unFornecimento e implantação de suporte e travessa para p
laca de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm 
(SICRO-5216111  ref. Janeiro/2019)

68,00 +3,00 71,00 143,38 9.749,84 +430,14 10.179,98

01.002 unFornecimento e implantação de placa de regulamentação e
m aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva (SICR
O-5213444 ref. Janeiro/2019)

4,00 +5,00 9,00 180,02 720,08 +900,10 1.620,18

SINALIZAÇÃO VIÁRIA07 -
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01.003 UNFornecimento e implantação de placa de regulamentação e
m aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI
(SICRO-5213440 ref. Janeiro/2019)

46,00 +7,00 53,00 173,70 7.990,20 +1.215,90 9.206,10

01.004 m2Fornecimento e implantação de placa de sinalização tota
lmente refletiva - Padrão DNIT, exclusive poste

8,40 +0,00 8,40 339,63 2.852,89 +0,00 2.852,89

02 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 0,00 0,00 +4.117,43 4.117,43

02.001 m2Pintura de setas e zebrados - termoplástico por aspersã
o - espessura de 1,5 mm (SICRO-5214003 ref. Janeiro/201
9)

260,00 +0,00 260,00 59,12 15.371,20 +0,00 15.371,20

02.002 m2Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resi
na acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinaliza
ção horizontal (Estacionamentos, faixas de pedrestres, 
etc.)

98,00 +0,00 98,00 14,20 1.391,60 +0,00 1.391,60

02.003 m2Pintura de faixa - termoplástico por aspersão - espessu
ra de 1,5 mm (SICRO-5213408 ref. Janeiro/2019)

76,00 +0,00 76,00 48,06 3.652,56 +0,00 3.652,56

02.004 m2Demarcação de pavimentos com pintura de 1 demão de resi
na acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinaliza
ção horizontal (FACE DO PASSEIO AO LONGO DA CICLOVIA)

0,00 +289,96 289,96 14,20 0,00 +4.117,43 4.117,43

TOTAIS DA PLANILHA: 41.728,37TOTAL ANTERIOR: TOTAL ACRESCIDO: TOTAL ATUAL: 48.391,94TOTAL SUPRIMIDO:+6.663,57 +0,00

01 PAISAGISMO 0,00 0,00 +29.013,51 29.013,51

01.001 unPlanta - Aroeira da praia (schinus terebinthifolius), f
ornecimento e plantio

2,00 +6,00 8,00 61,03 122,06 +366,18 488,24

01.002 unPlanta - ALGODOEIRO-DA-PRAIA (Hibiscus Tiliaceus), forn
ecimento e plantio

21,00 +63,00 84,00 76,95 1.615,95 +4.847,85 6.463,80

01.003 unPlanta - PITOSPORO (Pittosporum tobira), fornecimento e
plantio

3,00 +9,00 12,00 76,95 230,85 +692,55 923,40

01.004 unPlanta - CÁSSIA DO NORDESTE (Senna Spectabilis), fornec
imento e plantio

4,00 +12,00 16,00 76,95 307,80 +923,40 1.231,20

01.005 m2Planta - BREDO-DE-PRAIA (Blutaparon Portulacoides), for
necimento e plantio

193,00 +753,00 946,00 9,55 1.843,15 +7.191,15 9.034,30

01.006 unPlanta - ÍRIS-DA-PRAIA (Neomanica Candida), forneciment
o e plantio

24,00 +72,00 96,00 55,73 1.337,52 +4.012,56 5.350,08

01.007 unPlanta - CLÚSIA (Clusiaceae ), fornecimento e plantio 18,00 +54,00 72,00 55,73 1.003,14 +3.009,42 4.012,56

01.008 m2xdiaIrrigação diária 1.800,00 +88.560,00 90.360,00 0,09 162,00 +7.970,40 8.132,40

TOTAIS DA PLANILHA: 6.622,47TOTAL ANTERIOR: TOTAL ACRESCIDO: TOTAL ATUAL: 35.635,98TOTAL SUPRIMIDO:+29.013,51 +0,00

PAISAGISMO08 -

01 CAMINHO DE SERVIÇO PROVISÓRIO (L=4,00m x C=110,00m x H=
0,30m) PARA AS PASSARELAS 01, 02, 03, 04 e 05

0,00 0,00 -69.508,89 -69.508,89

01.001 m2Locação de serviços de pavimentação 2.200,00 +0,00 2.200,00 1,68 3.696,00 +0,00 3.696,00

01.002 m2Regularização, gradeamento,  e compactação de sub-leito
, com rolo de pneus pé de carneiro e de pneus 25t

2.200,00 +0,00 2.200,00 0,46 1.012,00 +0,00 1.012,00

01.003 m3Material para sub-base (adquirido solto na jazida) incl
usive limpeza da área, corte e carga (posto na caçamba)
, exclusive transporte (Ruy - Rita Cacete / São Cristóv
ão)

759,00 +0,00 759,00 7,18 5.449,62 +0,00 5.449,62

01.004 txkmTransporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urb
ana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_12/2
016

38.481,30 +0,00 38.481,30 0,73 28.091,35 +0,00 28.091,35

01.005 m3Compactacao mecanica c/ controle do gc>=95% do pn (area
s) (c/moniveladora 140 hp e rolo compressor vibratorio 
80 hp)

660,00 +0,00 660,00 4,79 3.161,40 +0,00 3.161,40

CAMINHO DE SERVIÇO PROVISÓRIO DAS PASSARELAS DE (01 A 05)09 -
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01.006 m3Escavação e carga com trator de esteiras com lâmina e c
arregadeira, de material de 1ª categoria ou de jazida

660,00 +0,00 660,00 3,99 2.633,40 +0,00 2.633,40

01.007 txkmTransporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urb
ana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_12/2
016

37.323,00 -37.323,00 0,00 0,73 27.245,79 -27.245,79 0,00

01.008 tDescarte de resíduos da construção civil em área licenc
iada

990,00 -990,00 0,00 42,69 42.263,10 -42.263,10 0,00

TOTAIS DA PLANILHA: 113.552,66TOTAL ANTERIOR: TOTAL ACRESCIDO: TOTAL ATUAL: 44.043,77TOTAL SUPRIMIDO:+0,00 -69.508,89

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00 1.859,90 +0,00 1.859,90

01.001 mLocação de eixos em geral, com estaqueamento 100,00 +0,00 100,00 1,89 189,00 +0,00 189,00

01.002 m2Locação de construção de edificação até 200m2,  inclusi
ve execução de gabarito de madeira

110,00 +0,00 110,00 5,89 647,90 +0,00 647,90

01.003 m2Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vege
tação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 
1km

682,00 +0,00 682,00 1,50 1.023,00 +0,00 1.023,00

02 FUNDAÇÃO 0,00 72.835,95 +0,00 72.835,95

02.001 m3Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média
entre montante e jusante/uma composição por trecho), co
m escavadeira hidráulica (0,8 m3), larg. de 1,5 m a 2,5
m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de
interferência. af_01/2015

869,00 +0,00 869,00 8,04 6.986,76 +0,00 6.986,76

02.002 mRebaixamento de lençol freático com ponteiras filtrante
s em valas, inclusive grupo gerador 80 kva

115,00 +0,00 115,00 27,86 3.203,90 +0,00 3.203,90

02.003 m3Regularização Manual 147,40 +0,00 147,40 3,10 456,94 +0,00 456,94

02.004 m3Lastro de brita 2 6,55 +0,00 6,55 90,61 593,50 +0,00 593,50

02.005 m3Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado 3,28 +0,00 3,28 352,42 1.155,94 +0,00 1.155,94

02.006 m3Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lançado e
adensado em superestrutura

0,00 +0,00 0,00 317,07 0,00 +0,00 0,00

02.007 m2Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 
12mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015

123,30 +0,00 123,30 82,80 10.209,24 +0,00 10.209,24

02.008 kgAço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, 
montagem e colocacao de ferragens nas formas, para supe
restruturas e fundações

3.400,00 +0,00 3.400,00 7,20 24.480,00 +0,00 24.480,00

02.009 kgAço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, m
ontagem e colocacao de ferragens nas formas, para super
estruturas e fundações

695,00 +0,00 695,00 6,84 4.753,80 +0,00 4.753,80

02.010 m3Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao b
asculante 6,0m3/16t e pa carregadeira sobre pneus 128 h
p, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional
11632 kg

1.243,00 +0,00 1.243,00 1,56 1.939,08 +0,00 1.939,08

02.011 m3Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação
utilizando compactador placa vibratória, sem controle d
o grau de compactação

995,00 +0,00 995,00 12,32 12.258,40 +0,00 12.258,40

02.012 m3Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lançado e
adensado em superestrutura (RESISTENTE A SULFATO)

19,00 +0,00 19,00 357,81 6.798,39 +0,00 6.798,39

03 SUPERESTRUTURA 0,00 106.638,86 +4.380,48 111.019,34

03.001 m3Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lançado e
adensado em superestrutura

0,00 +0,00 0,00 317,07 0,00 +0,00 0,00

03.002 m2Forma plana para estruturas, em compensado plastificado
de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2
015

548,80 +0,00 548,80 73,53 40.353,26 +0,00 40.353,26

03.003 kgAço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, 4.170,00 +0,00 4.170,00 7,20 30.024,00 +0,00 30.024,00

PASSARELA 01 - TIPO P110 -
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montagem e colocacao de ferragens nas formas, para supe
restruturas e fundações

03.004 kgAço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, m
ontagem e colocacao de ferragens nas formas, para super
estruturas e fundações

788,00 +0,00 788,00 6,84 5.389,92 +0,00 5.389,92

03.005 m2Escoramento em madeira p/ edificações c/ vigas e lajes 
maciças, 03 usos

303,15 +0,00 303,15 15,19 4.604,85 +0,00 4.604,85

03.006 m3Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lançado e
adensado em superestrutura (RESISTENTE A SULFATO)

73,41 +0,00 73,41 357,81 26.266,83 +0,00 26.266,83

03.007 unEnsaio de resistencia a compressao simples - concreto 0,00 +36,00 36,00 121,68 0,00 +4.380,48 4.380,48

04 PISO ESTAMPADO 0,00 23.419,45 -2.582,27 20.837,18

04.001 m2Piso em concreto usinado, lançado e adensado, não armad
o, fck=40MPa, e=3cm, estampado, colorido, tipo tech-sto
ne ou similar, sobre laje de concreto, inclusive juntas
serradas 5x10mm

0,00 +0,00 0,00 50,62 0,00 +0,00 0,00

04.002 m2Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e aden
sado, não armado, fck=25mpa, estampado, colorido, tipo 
tech - stone ou similar,  e = 10 cm, regulariz. compac.
subleito, lona plástica  inccl. juntas serradas 5x10mm

319,24 -35,20 284,04 73,36 23.419,45 -2.582,27 20.837,18

05 GUARDA-CORPO 0,00 36.056,14 +25.842,64 61.898,78

05.001 mGuarda-corpo da passarela em concreto pré-moldado 40MPa
, armado com tela soldada, h=1,00m, e=0,08m, tela solda
da, engastado na laje c/ adesivo epoxi,forma metálica, 
inclusive instalação e pintura acrílica, conforme detal
he do projeto

208,70 -208,70 0,00 152,67 31.862,23 -31.862,23 0,00

05.002 mGuarda-corpo do deck em concreto pré-moldado 40MPa, arm
ado com tela soldada, h=1,00m, e=0,08m, tela soldada, e
ngastado na laje c/ adesivo epoxi, forma metálica, incl
usive instalação e pintura acrílica, conforme detalhe d
o projeto

27,00 -27,00 0,00 155,33 4.193,91 -4.193,91 0,00

05.003 m2Forma plana para estruturas, em tábuas de pinho, 03 uso
s, inclusive escoramento

0,00 +499,91 499,91 75,14 0,00 +37.563,24 37.563,24

05.004 kgAço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, 
montagem e colocacao de ferragens nas formas, para supe
restruturas e fundações

0,00 +325,47 325,47 7,20 0,00 +2.343,38 2.343,38

05.005 m2Armacao em tela de aco soldada nervurada q-92, aco ca-6
0, 4,2mm, malha 15x15cm

0,00 +250,04 250,04 9,94 0,00 +2.485,40 2.485,40

05.006 m3Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lançado e
adensado em superestrutura (RESISTENTE A SULFATO)

0,00 +25,00 25,00 357,81 0,00 +8.945,25 8.945,25

05.007 m2Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de veen
iz acrilico para proteção de superficies em concreto ap
arente, marca FOSROC. ref.Dekquard FS ou similar

0,00 +579,91 579,91 13,38 0,00 +7.759,20 7.759,20

05.008 m2Cura quimica para concreto 0,00 +864,91 864,91 3,24 0,00 +2.802,31 2.802,31

06 BICICLETÁRIO 0,00 377,12 +0,00 377,12

06.001 unBarra de aço carbono para fixação de bicicleta diam.=2"
(50mm), h=1,20, l=0,80m, com flanges nas extremidades f
ixado em estrutura de concreto com chumbadores, inclusi
ve pintura, conforme desenho arquitetônico

2,00 +0,00 2,00 188,56 377,12 +0,00 377,12

TOTAIS DA PLANILHA: 241.187,42TOTAL ANTERIOR: TOTAL ACRESCIDO: TOTAL ATUAL: 268.828,27TOTAL SUPRIMIDO:+66.279,26 -38.638,41

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00 1.907,90 +0,00 1.907,90

01.001 mLocação de eixos em geral, com estaqueamento 100,00 +0,00 100,00 1,89 189,00 +0,00 189,00

01.002 m2Locação de construção de edificação até 200m2,  inclusi
ve execução de gabarito de madeira

110,00 +0,00 110,00 5,89 647,90 +0,00 647,90

PASSARELA 02 - TIPO P211 -
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01.003 m2Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vege
tação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 
1km

714,00 +0,00 714,00 1,50 1.071,00 +0,00 1.071,00

02 FUNDAÇÃO 0,00 72.754,15 +4.380,48 77.134,63

02.001 m3Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média
entre montante e jusante/uma composição por trecho), co
m escavadeira hidráulica (0,8 m3), larg. de 1,5 m a 2,5
m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de
interferência. af_01/2015

847,00 +0,00 847,00 8,04 6.809,88 +0,00 6.809,88

02.002 mRebaixamento de lençol freático com ponteiras filtrante
s em valas, inclusive grupo gerador 80 kva

115,00 +0,00 115,00 27,86 3.203,90 +0,00 3.203,90

02.003 m3Regularização Manual 149,40 +0,00 149,40 3,10 463,14 +0,00 463,14

02.004 m3Lastro de brita 2 6,65 +0,00 6,65 90,61 602,56 +0,00 602,56

02.005 m3Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado 3,33 +0,00 3,33 352,42 1.173,56 +0,00 1.173,56

02.006 m3Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lançado e
adensado em superestrutura

0,00 +0,00 0,00 317,07 0,00 +0,00 0,00

02.007 m2Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 
12mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015

118,00 +0,00 118,00 82,80 9.770,40 +0,00 9.770,40

02.008 kgAço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, 
montagem e colocacao de ferragens nas formas, para supe
restruturas e fundações

3.454,00 +0,00 3.454,00 7,20 24.868,80 +0,00 24.868,80

02.009 kgAço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, m
ontagem e colocacao de ferragens nas formas, para super
estruturas e fundações

692,00 +0,00 692,00 6,84 4.733,28 +0,00 4.733,28

02.010 kgAço CA - 50 Ø 16,00mm, inclusive corte, dobragem, monta
gem e colocacao de ferragens nas formas, para superestr
uturas e fundações

32,50 +0,00 32,50 7,77 252,53 +0,00 252,53

02.011 m3Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao b
asculante 6,0m3/16t e pa carregadeira sobre pneus 128 h
p, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional
11632 kg

1.211,00 +0,00 1.211,00 1,56 1.889,16 +0,00 1.889,16

02.012 m3Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação
utilizando compactador placa vibratória, sem controle d
o grau de compactação

969,00 +0,00 969,00 12,32 11.938,08 +0,00 11.938,08

02.013 m3Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lançado e
adensado em superestrutura (RESISTENTE A SULFATO)

19,70 +0,00 19,70 357,81 7.048,86 +0,00 7.048,86

02.014 unEnsaio de resistencia a compressao simples - concreto 0,00 +36,00 36,00 121,68 0,00 +4.380,48 4.380,48

03 SUPERESTRUTURA 0,00 106.303,38 +0,00 106.303,38

03.001 m3Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lançado e
adensado em superestrutura

0,00 +0,00 0,00 317,07 0,00 +0,00 0,00

03.002 m2Forma plana para estruturas, em compensado plastificado
de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2
015

547,80 +0,00 547,80 73,53 40.279,73 +0,00 40.279,73

03.003 kgAço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, 
montagem e colocacao de ferragens nas formas, para supe
restruturas e fundações

4.279,00 +0,00 4.279,00 7,20 30.808,80 +0,00 30.808,80

03.004 kgAço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, m
ontagem e colocacao de ferragens nas formas, para super
estruturas e fundações

776,00 +0,00 776,00 6,84 5.307,84 +0,00 5.307,84

03.005 m2Escoramento em madeira p/ edificações c/ vigas e lajes 
maciças, 03 usos

306,07 +0,00 306,07 15,19 4.649,20 +0,00 4.649,20

03.006 m3Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lançado e
adensado em superestrutura (RESISTENTE A SULFATO)

70,59 +0,00 70,59 357,81 25.257,81 +0,00 25.257,81

04 PISO ESTAMPADO 0,00 23.633,66 -3.240,31 20.393,35
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VLR ATUALVLR ADITADOVLR ANTERQTD ATUALQTD ADITADA PREÇO UNITQTD ANTERDESCRIÇÃO DO ITEM UNIDNº ITEM

SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE VALOR COM SUPRESSÃO

04.001 m2Piso em concreto usinado, lançado e adensado, não armad
o, fck=40MPa, e=3cm, estampado, colorido, tipo tech-sto
ne ou similar, sobre laje de concreto, inclusive juntas
serradas 5x10mm

0,00 +0,00 0,00 50,62 0,00 +0,00 0,00

04.002 m2Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e aden
sado, não armado, fck=25mpa, estampado, colorido, tipo 
tech - stone ou similar,  e = 10 cm, regulariz. compac.
subleito, lona plástica  inccl. juntas serradas 5x10mm

322,16 -44,17 277,99 73,36 23.633,66 -3.240,31 20.393,35

05 GUARDA-CORPO +0,00 0,00 36.988,12 +23.939,14 60.927,26

05.001 mGuarda-corpo da passarela em concreto pré-moldado 40MPa
, armado com tela soldada, h=1,00m, e=0,08m, tela solda
da, engastado na laje c/ adesivo epoxi,forma metálica, 
inclusive instalação e pintura acrílica, conforme detal
he do projeto

208,70 -208,70 0,00 152,67 31.862,23 -31.862,23 0,00

05.002 mGuarda-corpo do deck em concreto pré-moldado 40MPa, arm
ado com tela soldada, h=1,00m, e=0,08m, tela soldada, e
ngastado na laje c/ adesivo epoxi, forma metálica, incl
usive instalação e pintura acrílica, conforme detalhe d
o projeto

33,00 -33,00 0,00 155,33 5.125,89 -5.125,89 0,00

05.003 m2Forma plana para estruturas, em compensado plastificado
de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2
015

0,00 +498,81 498,81 73,53 0,00 +36.677,50 36.677,50

05.004 kgAço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, 
montagem e colocacao de ferragens nas formas, para supe
restruturas e fundações

0,00 +324,17 324,17 7,20 0,00 +2.334,02 2.334,02

05.005 m2Armacao em tela de aco soldada nervurada q-92, aco ca-6
0, 4,2mm, malha 15x15cm

0,00 +248,94 248,94 9,94 0,00 +2.474,46 2.474,46

05.006 m3Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lançado e
adensado em superestrutura (RESISTENTE A SULFATO)

0,00 +24,89 24,89 357,81 0,00 +8.905,89 8.905,89

05.007 m2Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de veen
iz acrilico para proteção de superficies em concreto ap
arente, marca FOSROC. ref.Dekquard FS ou similar

0,00 +577,89 577,89 13,38 0,00 +7.732,17 7.732,17

05.008 m2Cura quimica para concreto 0,00 +865,19 865,19 3,24 0,00 +2.803,22 2.803,22

06 BICICLETÁRIO 0,00 377,12 +0,00 377,12

06.001 unBarra de aço carbono para fixação de bicicleta diam.=2"
(50mm), h=1,20, l=0,80m, com flanges nas extremidades f
ixado em estrutura de concreto com chumbadores, inclusi
ve pintura, conforme desenho arquitetônico

2,00 +0,00 2,00 188,56 377,12 +0,00 377,12

TOTAIS DA PLANILHA: 241.964,33TOTAL ANTERIOR: TOTAL ACRESCIDO: TOTAL ATUAL: 267.043,64TOTAL SUPRIMIDO:+65.307,74 -40.228,43

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00 1.859,90 +0,00 1.859,90

01.001 mLocação de eixos em geral, com estaqueamento 100,00 +0,00 100,00 1,89 189,00 +0,00 189,00

01.002 m2Locação de construção de edificação até 200m2,  inclusi
ve execução de gabarito de madeira

110,00 +0,00 110,00 5,89 647,90 +0,00 647,90

01.003 m2Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vege
tação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 
1km

682,00 +0,00 682,00 1,50 1.023,00 +0,00 1.023,00

02 FUNDAÇÃO 0,00 72.830,19 +0,00 72.830,19

02.001 m3Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média
entre montante e jusante/uma composição por trecho), co
m escavadeira hidráulica (0,8 m3), larg. de 1,5 m a 2,5
m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de
interferência. af_01/2015

869,00 +0,00 869,00 8,04 6.986,76 +0,00 6.986,76

02.002 mRebaixamento de lençol freático com ponteiras filtrante 115,00 +0,00 115,00 27,86 3.203,90 +0,00 3.203,90

PASSARELA 03 - TIPO P112 -
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VLR ATUALVLR ADITADOVLR ANTERQTD ATUALQTD ADITADA PREÇO UNITQTD ANTERDESCRIÇÃO DO ITEM UNIDNº ITEM

SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE VALOR COM SUPRESSÃO

s em valas, inclusive grupo gerador 80 kva
02.003 m3Regularização Manual 147,40 +0,00 147,40 3,10 456,94 +0,00 456,94

02.004 m3Lastro de brita 2 6,55 +0,00 6,55 90,61 593,50 +0,00 593,50

02.005 m3Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado 3,28 +0,00 3,28 352,42 1.155,94 +0,00 1.155,94

02.006 m3Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lançado e
adensado em superestrutura

0,00 +0,00 0,00 317,07 0,00 +0,00 0,00

02.007 m2Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 
12mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015

123,23 +0,00 123,23 82,80 10.203,44 +0,00 10.203,44

02.008 kgAço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, 
montagem e colocacao de ferragens nas formas, para supe
restruturas e fundações

3.401,00 +0,00 3.401,00 7,20 24.487,20 +0,00 24.487,20

02.009 kgAço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, m
ontagem e colocacao de ferragens nas formas, para super
estruturas e fundações

695,00 +0,00 695,00 6,84 4.753,80 +0,00 4.753,80

02.010 m3Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao b
asculante 6,0m3/16t e pa carregadeira sobre pneus 128 h
p, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional
11632 kg

1.243,00 +0,00 1.243,00 1,56 1.939,08 +0,00 1.939,08

02.011 m3Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação
utilizando compactador placa vibratória, sem controle d
o grau de compactação

995,00 +0,00 995,00 12,32 12.258,40 +0,00 12.258,40

02.012 m3Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lançado e
adensado em superestrutura (RESISTENTE A SULFATO)

18,98 +0,00 18,98 357,81 6.791,23 +0,00 6.791,23

03 SUPERESTRUTURA 0,00 106.638,86 +4.380,48 111.019,34

03.001 m3Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lançado e
adensado em superestrutura

0,00 +0,00 0,00 317,07 0,00 +0,00 0,00

03.002 m2Forma plana para estruturas, em compensado plastificado
de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2
015

548,80 +0,00 548,80 73,53 40.353,26 +0,00 40.353,26

03.003 kgAço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, 
montagem e colocacao de ferragens nas formas, para supe
restruturas e fundações

4.170,00 +0,00 4.170,00 7,20 30.024,00 +0,00 30.024,00

03.004 kgAço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, m
ontagem e colocacao de ferragens nas formas, para super
estruturas e fundações

788,00 +0,00 788,00 6,84 5.389,92 +0,00 5.389,92

03.005 m2Escoramento em madeira p/ edificações c/ vigas e lajes 
maciças, 03 usos

303,15 +0,00 303,15 15,19 4.604,85 +0,00 4.604,85

03.006 m3Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lançado e
adensado em superestrutura (RESISTENTE A SULFATO)

73,41 +0,00 73,41 357,81 26.266,83 +0,00 26.266,83

03.007 unEnsaio de resistencia a compressao simples - concreto 0,00 +36,00 36,00 121,68 0,00 +4.380,48 4.380,48

04 PISO ESTAMPADO 0,00 23.419,45 -2.582,27 20.837,18

04.001 m2Piso em concreto usinado, lançado e adensado, não armad
o, fck=40MPa, e=3cm, estampado, colorido, tipo tech-sto
ne ou similar, sobre laje de concreto, inclusive juntas
serradas 5x10mm

0,00 +0,00 0,00 50,62 0,00 +0,00 0,00

04.002 m2Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e aden
sado, não armado, fck=25mpa, estampado, colorido, tipo 
tech - stone ou similar,  e = 10 cm, regulariz. compac.
subleito, lona plástica  inccl. juntas serradas 5x10mm

319,24 -35,20 284,04 73,36 23.419,45 -2.582,27 20.837,18

05 GUARDA-CORPO 0,00 36.056,14 +25.053,98 61.110,12

05.001 mGuarda-corpo da passarela em concreto pré-moldado 40MPa
, armado com tela soldada, h=1,00m, e=0,08m, tela solda
da, engastado na laje c/ adesivo epoxi,forma metálica, 
inclusive instalação e pintura acrílica, conforme detal

208,70 -208,70 0,00 152,67 31.862,23 -31.862,23 0,00
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VLR ATUALVLR ADITADOVLR ANTERQTD ATUALQTD ADITADA PREÇO UNITQTD ANTERDESCRIÇÃO DO ITEM UNIDNº ITEM
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he do projeto
05.002 mGuarda-corpo do deck em concreto pré-moldado 40MPa, arm

ado com tela soldada, h=1,00m, e=0,08m, tela soldada, e
ngastado na laje c/ adesivo epoxi, forma metálica, incl
usive instalação e pintura acrílica, conforme detalhe d
o projeto

27,00 -27,00 0,00 155,33 4.193,91 -4.193,91 0,00

05.003 m2Forma plana para estruturas, em compensado plastificado
de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2
015

0,00 +499,91 499,91 73,53 0,00 +36.758,38 36.758,38

05.004 kgAço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, 
montagem e colocacao de ferragens nas formas, para supe
restruturas e fundações

0,00 +325,47 325,47 7,20 0,00 +2.343,38 2.343,38

05.005 m2Armacao em tela de aco soldada nervurada q-92, aco ca-6
0, 4,2mm, malha 15x15cm

0,00 +250,04 250,04 9,94 0,00 +2.485,40 2.485,40

05.006 m3Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lançado e
adensado em superestrutura (RESISTENTE A SULFATO)

0,00 +25,00 25,00 357,81 0,00 +8.945,25 8.945,25

05.007 m2Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de veen
iz acrilico para proteção de superficies em concreto ap
arente, marca FOSROC. ref.Dekquard FS ou similar

0,00 +579,91 579,91 13,38 0,00 +7.759,20 7.759,20

05.008 m2Cura quimica para concreto 0,00 +869,91 869,91 3,24 0,00 +2.818,51 2.818,51

06 BICICLETÁRIO 0,00 377,12 +0,00 377,12

06.001 unBarra de aço carbono para fixação de bicicleta diam.=2"
(50mm), h=1,20, l=0,80m, com flanges nas extremidades f
ixado em estrutura de concreto com chumbadores, inclusi
ve pintura, conforme desenho arquitetônico

2,00 +0,00 2,00 188,56 377,12 +0,00 377,12

TOTAIS DA PLANILHA: 241.181,66TOTAL ANTERIOR: TOTAL ACRESCIDO: TOTAL ATUAL: 268.033,85TOTAL SUPRIMIDO:+65.490,60 -38.638,41

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00 1.859,90 +0,00 1.859,90

01.001 mLocação de eixos em geral, com estaqueamento 100,00 +0,00 100,00 1,89 189,00 +0,00 189,00

01.002 m2Locação de construção de edificação até 200m2,  inclusi
ve execução de gabarito de madeira

110,00 +0,00 110,00 5,89 647,90 +0,00 647,90

01.003 m2Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vege
tação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 
1km

682,00 +0,00 682,00 1,50 1.023,00 +0,00 1.023,00

02 FUNDAÇÃO 0,00 72.835,99 +0,00 72.835,99

02.001 m3Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média
entre montante e jusante/uma composição por trecho), co
m escavadeira hidráulica (0,8 m3), larg. de 1,5 m a 2,5
m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de
interferência. af_01/2015

869,00 +0,00 869,00 8,04 6.986,76 +0,00 6.986,76

02.002 mRebaixamento de lençol freático com ponteiras filtrante
s em valas, inclusive grupo gerador 80 kva

115,00 +0,00 115,00 27,86 3.203,90 +0,00 3.203,90

02.003 m3Regularização Manual 147,40 +0,00 147,40 3,10 456,94 +0,00 456,94

02.004 m3Lastro de brita 2 6,55 +0,00 6,55 90,61 593,50 +0,00 593,50

02.005 m3Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado 3,28 +0,00 3,28 352,42 1.155,94 +0,00 1.155,94

02.006 m3Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lançado e
adensado em superestrutura

0,00 +0,00 0,00 317,07 0,00 +0,00 0,00

02.007 m2Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 
12mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015

123,30 +0,00 123,30 82,80 10.209,24 +0,00 10.209,24

02.008 kgAço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, 
montagem e colocacao de ferragens nas formas, para supe
restruturas e fundações

3.401,00 +0,00 3.401,00 7,20 24.487,20 +0,00 24.487,20

02.009 kgAço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, m 695,00 +0,00 695,00 6,84 4.753,80 +0,00 4.753,80

PASSARELA 04 - TIPO P113 -
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ontagem e colocacao de ferragens nas formas, para super
estruturas e fundações

02.010 m3Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao b
asculante 6,0m3/16t e pa carregadeira sobre pneus 128 h
p, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional
11632 kg

1.243,00 +0,00 1.243,00 1,56 1.939,08 +0,00 1.939,08

02.011 m3Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação
utilizando compactador placa vibratória, sem controle d
o grau de compactação

995,00 +0,00 995,00 12,32 12.258,40 +0,00 12.258,40

02.012 m3Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lançado e
adensado em superestrutura (RESISTENTE A SULFATO)

18,98 +0,00 18,98 357,81 6.791,23 +0,00 6.791,23

03 SUPERESTRUTURA 0,00 106.638,86 +4.380,48 111.019,34

03.001 m3Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lançado e
adensado em superestrutura

0,00 +0,00 0,00 317,07 0,00 +0,00 0,00

03.002 m2Forma plana para estruturas, em compensado plastificado
de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2
015

548,80 +0,00 548,80 73,53 40.353,26 +0,00 40.353,26

03.003 kgAço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, 
montagem e colocacao de ferragens nas formas, para supe
restruturas e fundações

4.170,00 +0,00 4.170,00 7,20 30.024,00 +0,00 30.024,00

03.004 kgAço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, m
ontagem e colocacao de ferragens nas formas, para super
estruturas e fundações

788,00 +0,00 788,00 6,84 5.389,92 +0,00 5.389,92

03.005 m2Escoramento em madeira p/ edificações c/ vigas e lajes 
maciças, 03 usos

303,15 +0,00 303,15 15,19 4.604,85 +0,00 4.604,85

03.006 m3Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lançado e
adensado em superestrutura (RESISTENTE A SULFATO)

73,41 +0,00 73,41 357,81 26.266,83 +0,00 26.266,83

03.007 unEnsaio de resistencia a compressao simples - concreto 0,00 +36,00 36,00 121,68 0,00 +4.380,48 4.380,48

04 PISO ESTAMPADO 0,00 23.419,45 -2.582,27 20.837,18

04.001 m2Piso em concreto usinado, lançado e adensado, não armad
o, fck=40MPa, e=3cm, estampado, colorido, tipo tech-sto
ne ou similar, sobre laje de concreto, inclusive juntas
serradas 5x10mm

0,00 +0,00 0,00 50,62 0,00 +0,00 0,00

04.002 m2Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e aden
sado, não armado, fck=25mpa, estampado, colorido, tipo 
tech - stone ou similar,  e = 10 cm, regulariz. compac.
subleito, lona plástica  inccl. juntas serradas 5x10mm

319,24 -35,20 284,04 73,36 23.419,45 -2.582,27 20.837,18

05 GUARDA-CORPO 0,00 36.056,14 +61.193,32 97.249,46

05.001 mGuarda-corpo da passarela em concreto pré-moldado 40MPa
, armado com tela soldada, h=1,00m, e=0,08m, tela solda
da, engastado na laje c/ adesivo epoxi,forma metálica, 
inclusive instalação e pintura acrílica, conforme detal
he do projeto

208,70 +0,00 208,70 152,67 31.862,23 +0,00 31.862,23

05.002 mGuarda-corpo do deck em concreto pré-moldado 40MPa, arm
ado com tela soldada, h=1,00m, e=0,08m, tela soldada, e
ngastado na laje c/ adesivo epoxi, forma metálica, incl
usive instalação e pintura acrílica, conforme detalhe d
o projeto

27,00 +0,00 27,00 155,33 4.193,91 +0,00 4.193,91

05.003 m2Forma plana para estruturas, em compensado plastificado
de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2
015

0,00 +499,91 499,91 73,53 0,00 +36.758,38 36.758,38

05.004 kgAço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, 
montagem e colocacao de ferragens nas formas, para supe
restruturas e fundações

0,00 +325,47 325,47 7,20 0,00 +2.343,38 2.343,38

05.005 m2Armacao em tela de aco soldada nervurada q-92, aco ca-6 0,00 +260,04 260,04 9,94 0,00 +2.584,80 2.584,80
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VLR ATUALVLR ADITADOVLR ANTERQTD ATUALQTD ADITADA PREÇO UNITQTD ANTERDESCRIÇÃO DO ITEM UNIDNº ITEM

SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE VALOR COM SUPRESSÃO

0, 4,2mm, malha 15x15cm
05.006 m3Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lançado e

adensado em superestrutura (RESISTENTE A SULFATO)
0,00 +25,00 25,00 357,81 0,00 +8.945,25 8.945,25

05.007 m2Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de veen
iz acrilico para proteção de superficies em concreto ap
arente, marca FOSROC. ref.Dekquard FS ou similar

0,00 +579,91 579,91 13,38 0,00 +7.759,20 7.759,20

05.008 m2Cura quimica para concreto 0,00 +864,91 864,91 3,24 0,00 +2.802,31 2.802,31

06 BICICLETÁRIO 0,00 377,12 +0,00 377,12

06.001 unBarra de aço carbono para fixação de bicicleta diam.=2"
(50mm), h=1,20, l=0,80m, com flanges nas extremidades f
ixado em estrutura de concreto com chumbadores, inclusi
ve pintura, conforme desenho arquitetônico

2,00 +0,00 2,00 188,56 377,12 +0,00 377,12

TOTAIS DA PLANILHA: 241.187,46TOTAL ANTERIOR: TOTAL ACRESCIDO: TOTAL ATUAL: 304.178,99TOTAL SUPRIMIDO:+65.573,80 -2.582,27

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00 1.907,90 +0,00 1.907,90

01.001 mLocação de eixos em geral, com estaqueamento 100,00 +0,00 100,00 1,89 189,00 +0,00 189,00

01.002 m2Locação de construção de edificação até 200m2,  inclusi
ve execução de gabarito de madeira

110,00 +0,00 110,00 5,89 647,90 +0,00 647,90

01.003 m2Limpeza mecanizada do terreno c/ retroescavadeira (vege
tação rasteira) inclusive carga e transporte - dmt até 
1km

714,00 +0,00 714,00 1,50 1.071,00 +0,00 1.071,00

02 FUNDAÇÃO 0,00 72.699,01 +0,00 72.699,01

02.001 m3Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média
entre montante e jusante/uma composição por trecho), co
m escavadeira hidráulica (0,8 m3), larg. de 1,5 m a 2,5
m, em solo de 1a categoria, em locais com alto nível de
interferência. af_01/2015

847,00 +0,00 847,00 8,04 6.809,88 +0,00 6.809,88

02.002 mRebaixamento de lençol freático com ponteiras filtrante
s em valas, inclusive grupo gerador 80 kva

115,00 +0,00 115,00 27,86 3.203,90 +0,00 3.203,90

02.003 m3Regularização Manual 149,40 +0,00 149,40 3,10 463,14 +0,00 463,14

02.004 m3Lastro de brita 2 6,65 +0,00 6,65 90,61 602,56 +0,00 602,56

02.005 m3Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado 3,33 +0,00 3,33 352,42 1.173,56 +0,00 1.173,56

02.006 m3Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lançado e
adensado em superestrutura

0,00 +0,00 0,00 317,07 0,00 +0,00 0,00

02.007 m2Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 
12mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2015

117,42 +0,00 117,42 82,80 9.722,38 +0,00 9.722,38

02.008 kgAço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, 
montagem e colocacao de ferragens nas formas, para supe
restruturas e fundações

3.455,00 +0,00 3.455,00 7,20 24.876,00 +0,00 24.876,00

02.009 kgAço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, m
ontagem e colocacao de ferragens nas formas, para super
estruturas e fundações

692,00 +0,00 692,00 6,84 4.733,28 +0,00 4.733,28

02.010 kgAço CA - 50 Ø 16,00mm, inclusive corte, dobragem, monta
gem e colocacao de ferragens nas formas, para superestr
uturas e fundações

32,50 +0,00 32,50 7,77 252,53 +0,00 252,53

02.011 m3Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhao b
asculante 6,0m3/16t e pa carregadeira sobre pneus 128 h
p, capacidade da caçamba 1,7 a 2,8 m3, peso operacional
11632 kg

1.211,00 +0,00 1.211,00 1,56 1.889,16 +0,00 1.889,16

02.012 m3Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação
utilizando compactador placa vibratória, sem controle d
o grau de compactação

969,00 +0,00 969,00 12,32 11.938,08 +0,00 11.938,08

02.013 m3Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lançado e 19,66 +0,00 19,66 357,81 7.034,54 +0,00 7.034,54

PASSARELA 05 - TIPO P214 -
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VLR ATUALVLR ADITADOVLR ANTERQTD ATUALQTD ADITADA PREÇO UNITQTD ANTERDESCRIÇÃO DO ITEM UNIDNº ITEM

SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE VALOR COM SUPRESSÃO

adensado em superestrutura (RESISTENTE A SULFATO)
03 SUPERESTRUTURA 0,00 106.581,41 +4.380,48 110.961,89

03.001 m3Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lançado e
adensado em superestrutura

0,00 +0,00 0,00 317,07 0,00 +0,00 0,00

03.002 m2Forma plana para estruturas, em compensado plastificado
de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2
015

547,80 +0,00 547,80 73,53 40.279,73 +0,00 40.279,73

03.003 kgAço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, 
montagem e colocacao de ferragens nas formas, para supe
restruturas e fundações

4.279,00 +0,00 4.279,00 7,20 30.808,80 +0,00 30.808,80

03.004 kgAço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, m
ontagem e colocacao de ferragens nas formas, para super
estruturas e fundações

776,00 +0,00 776,00 6,84 5.307,84 +0,00 5.307,84

03.005 m2Escoramento em madeira p/ edificações c/ vigas e lajes 
maciças, 03 usos

306,00 +0,00 306,00 15,19 4.648,14 +0,00 4.648,14

03.006 m3Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lançado e
adensado em superestrutura (RESISTENTE A SULFATO)

71,37 +0,00 71,37 357,81 25.536,90 +0,00 25.536,90

03.007 unEnsaio de resistencia a compressao simples - concreto 0,00 +36,00 36,00 121,68 0,00 +4.380,48 4.380,48

04 PISO ESTAMPADO 0,00 23.633,66 -3.240,31 20.393,35

04.001 m2Piso em concreto usinado, lançado e adensado, não armad
o, fck=40MPa, e=3cm, estampado, colorido, tipo tech-sto
ne ou similar, sobre laje de concreto, inclusive juntas
serradas 5x10mm

0,00 +0,00 0,00 50,62 0,00 +0,00 0,00

04.002 m2Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e aden
sado, não armado, fck=25mpa, estampado, colorido, tipo 
tech - stone ou similar,  e = 10 cm, regulariz. compac.
subleito, lona plástica  inccl. juntas serradas 5x10mm

322,16 -44,17 277,99 73,36 23.633,66 -3.240,31 20.393,35

05 GUARDA-CORPO 0,00 36.988,12 +61.067,80 98.055,92

05.001 mGuarda-corpo da passarela em concreto pré-moldado 40MPa
, armado com tela soldada, h=1,00m, e=0,08m, tela solda
da, engastado na laje c/ adesivo epoxi,forma metálica, 
inclusive instalação e pintura acrílica, conforme detal
he do projeto

208,70 +0,00 208,70 152,67 31.862,23 +0,00 31.862,23

05.002 mGuarda-corpo do deck em concreto pré-moldado 40MPa, arm
ado com tela soldada, h=1,00m, e=0,08m, tela soldada, e
ngastado na laje c/ adesivo epoxi, forma metálica, incl
usive instalação e pintura acrílica, conforme detalhe d
o projeto

33,00 +0,00 33,00 155,33 5.125,89 +0,00 5.125,89

05.003 m2Forma plana para estruturas, em compensado plastificado
de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2
015

0,00 +499,91 499,91 73,53 0,00 +36.758,38 36.758,38

05.004 kgAço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, 
montagem e colocacao de ferragens nas formas, para supe
restruturas e fundações

0,00 +325,47 325,47 7,20 0,00 +2.343,38 2.343,38

05.005 m2Armacao em tela de aco soldada nervurada q-92, aco ca-6
0, 4,2mm, malha 15x15cm

0,00 +250,04 250,04 9,94 0,00 +2.485,40 2.485,40

05.006 m3Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lançado e
adensado em superestrutura (RESISTENTE A SULFATO)

0,00 +25,00 25,00 357,81 0,00 +8.945,25 8.945,25

05.007 m2Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de veen
iz acrilico para proteção de superficies em concreto ap
arente, marca FOSROC. ref.Dekquard FS ou similar

0,00 +577,89 577,89 13,38 0,00 +7.732,17 7.732,17

05.008 m2Cura quimica para concreto 0,00 +865,19 865,19 3,24 0,00 +2.803,22 2.803,22

06 BICICLETÁRIO 0,00 377,12 +0,00 377,12

06.001 unBarra de aço carbono para fixação de bicicleta diam.=2" 2,00 +0,00 2,00 188,56 377,12 +0,00 377,12
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(50mm), h=1,20, l=0,80m, com flanges nas extremidades f
ixado em estrutura de concreto com chumbadores, inclusi
ve pintura, conforme desenho arquitetônico

TOTAIS DA PLANILHA: 242.187,22TOTAL ANTERIOR: TOTAL ACRESCIDO: TOTAL ATUAL: 304.395,19TOTAL SUPRIMIDO:+65.448,28 -3.240,31

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00 28.179,16 +2.953,87 31.133,03

01.001 m2Capina e limpeza manual de terreno 954,00 +0,00 954,00 1,37 1.306,98 +0,00 1.306,98

01.002 m2Remoção de piso de madeira (assoalho e barrote), de for
ma manual, sem reaproveitamento. af_12/2017

366,94 +0,00 366,94 19,19 7.041,58 +0,00 7.041,58

01.003 m3Demolição de concreto manualmente 46,90 +0,00 46,90 227,91 10.688,98 +0,00 10.688,98

01.004 m3Demolição de alvenaria de pedra 1,50 +0,00 1,50 67,67 101,51 +0,00 101,51

01.005 m3Coleta e carga manuais de entulho 85,00 +0,00 85,00 15,50 1.317,50 +0,00 1.317,50

01.006 txkmTransporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urb
ana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_12/2
016

3.507,00 +0,00 3.507,00 0,73 2.560,11 +0,00 2.560,11

01.007 tDescarte de resíduos da construção civil em área licenc
iada

120,93 +0,00 120,93 42,69 5.162,50 +0,00 5.162,50

01.008 m2Projeto estrutural da laje para substituir a madeira 0,00 +366,94 366,94 8,05 0,00 +2.953,87 2.953,87

02 FUNDAÇÃO 0,00 26.797,55 +0,00 26.797,55

02.001 m3Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª cate
goria, profundidade até 1,50m

41,22 +0,00 41,22 46,50 1.916,73 +0,00 1.916,73

02.002 m2Regularização manual e compactão com placa vibratótia 54,43 +0,00 54,43 6,12 333,11 +0,00 333,11

02.003 m3Carga manual de material de 1ª categoria 13,91 +0,00 13,91 9,27 128,95 +0,00 128,95

02.004 txkmTransporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urb
ana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_12/2
016

605,09 +0,00 605,09 0,73 441,72 +0,00 441,72

02.005 m3Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado 2,72 +0,00 2,72 352,42 958,58 +0,00 958,58

02.006 m2Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm
, 03 usos

44,60 +0,00 44,60 74,76 3.334,30 +0,00 3.334,30

02.007 m3Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lançado e
adensado em superestrutura

0,00 +0,00 0,00 317,07 0,00 +0,00 0,00

02.008 kgAço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, 
montagem e colocacao de ferragens nas formas, para supe
restruturas e fundações

80,64 +0,00 80,64 7,20 580,61 +0,00 580,61

02.009 kgAço CA - 50 Ø 16,00mm, inclusive corte, dobragem, monta
gem e colocacao de ferragens nas formas, para superestr
uturas e fundações

113,87 +0,00 113,87 7,77 884,77 +0,00 884,77

02.010 kgAço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, m
ontagem e colocacao de ferragens nas formas, para super
estruturas e fundações

20,96 +0,00 20,96 6,84 143,37 +0,00 143,37

02.011 m3Alvenaria pedra calcárea aparente argamassada no traço 
1:5 - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z
0,45x0,23m  - Confecção mecânica e transporte

36,10 +0,00 36,10 380,97 13.753,02 +0,00 13.753,02

02.012 mCintas e vergas em blocos de concreto tipo "u" (calha) 
14x19x39, preenchidos com concreto armado fck=30 MPa, i
nclusive aço CA-50 8.0mm e peça de madeira massaranduba
3"x3"

43,40 +0,00 43,40 37,25 1.616,65 +0,00 1.616,65

02.013 m3Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sê
po, sem controle do grau de compactação

11,13 +0,00 11,13 30,98 344,81 +0,00 344,81

02.014 m3Carga manual de material de 1ª categoria 26,18 +0,00 26,18 9,27 242,69 +0,00 242,69

02.015 m3Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lançado e
adensado em superestrutura (RESISTENTE A SULFATO)

5,92 +0,00 5,92 357,81 2.118,24 +0,00 2.118,24

RECUPERAÇÃO DA ÁREA DO BANHO DOCE15 -
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03 ESTRUTURA NOVA EM CONCRETO ARMADO (PERGOLADOS E BANCOS) 0,00 24.699,49 +0,00 24.699,49

03.001 m2Forma plana para estruturas, em compensado plastificado
de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2
015

123,18 +0,00 123,18 73,53 9.057,43 +0,00 9.057,43

03.002 m3Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lançado e
adensado em superestrutura

0,00 +0,00 0,00 317,07 0,00 +0,00 0,00

03.003 kgAço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, 
montagem e colocacao de ferragens nas formas, para supe
restruturas e fundações

733,16 +0,00 733,16 7,20 5.278,75 +0,00 5.278,75

03.004 kgAço CA - 50 Ø 16,00mm, inclusive corte, dobragem, monta
gem e colocacao de ferragens nas formas, para superestr
uturas e fundações

127,23 +0,00 127,23 7,77 988,58 +0,00 988,58

03.005 kgAço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, m
ontagem e colocacao de ferragens nas formas, para super
estruturas e fundações

174,04 +0,00 174,04 6,84 1.190,43 +0,00 1.190,43

03.006 m2Acabamento de superfície de piso de concreto com polime
nto mecânico com acabadora simples - Rev 02

17,90 +0,00 17,90 12,66 226,61 +0,00 226,61

03.007 m3Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lançado e
adensado em superestrutura (RESISTENTE A SULFATO)

22,24 +0,00 22,24 357,81 7.957,69 +0,00 7.957,69

04 RECUPERAÇÃO DA ESTRUTURA DE CONCRETO EXISTENTE 0,00 17.455,83 +0,00 17.455,83

04.001 m2Reparo estrutural de estruturas de concreto com argamas
sa polimerica de alto desempenho, e=2 cm

101,00 +0,00 101,00 172,83 17.455,83 +0,00 17.455,83

05 RECUPERAÇÃO DOS PRANCHÕES DE MADEIRA EXISTENTES E DESCA
RTE DO MATERIAL EXCEDENTE

0,00 569,81 +0,00 569,81

05.001 m2Raspagem, calafetagem, aplicação de selador e polimento
com cera em assoalho

0,00 +0,00 0,00 30,10 0,00 +0,00 0,00

05.002 m2Recolocação de tabuado de madeira, réguas 20 x 4cm, sob
re estrutura de concreto, espaçamento de 1,50mm, fixado
com parafuso sextavado inox

0,00 +0,00 0,00 59,40 0,00 +0,00 0,00

05.003 m3Coleta e carga manuais de entulho 5,12 +0,00 5,12 15,50 79,36 +0,00 79,36

05.004 txkmTransporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urb
ana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_12/2
016

222,72 +0,00 222,72 0,73 162,59 +0,00 162,59

05.005 tDescarte de resíduos da construção civil em área licenc
iada

7,68 +0,00 7,68 42,69 327,86 +0,00 327,86

06 COMPLEMENTO DO PISO EXISTENTE COM PRANCHÕES DE MADEIRA 0,00 82.154,20 -82.154,20 0,00

06.001 m2Piso em tabuado de madeira massaranduba aparelhada, rég
uas 20 x 4cm, sobre estrutura de concreto existente, es
paçamento de 1,50mm, fixado com parafuso sextavado inox

365,00 -365,00 0,00 225,08 82.154,20 -82.154,20 0,00

07 TRATAMENTO DO PISO DE MADEIRA 0,00 7.314,60 -7.314,60 0,00

07.001 m2Polimento e enceramento de piso em madeira 365,00 -365,00 0,00 20,04 7.314,60 -7.314,60 0,00

08 DIVERSOS 0,00 2.446,66 +0,00 2.446,66

08.001 unFloreira em concreto armado dim. = 2,50x1,00x0,40m pre-
moldada (e=5cm), inclusive impermeabilização e terra ve
getal

4,00 +0,00 4,00 482,50 1.930,00 +0,00 1.930,00

08.002 unBica confecionada com manilha redonda de concreto diam.
30cm, inclusive calha "U", tubos e conexões e base para
apoio em concreto simples, conforme projeto

1,00 +0,00 1,00 516,66 516,66 +0,00 516,66

09 LIMPEZA E RECUPERÇÃO DE POÇO EXISTENTE 0,00 14.642,76 +67.507,43 82.150,19

09.001 glLimpeza e ensaio de vazão em poço tubular existente 1,00 +0,00 1,00 14.642,76 14.642,76 +0,00 14.642,76

09.002 mGuarda corpo H=1,10m e Corrimão em Aço inix, barrassupe
riores altura de 0,90m e barra inferior, diam.1.1/2", b
arra verticais, d=3/4" a cada 0,11m, curvas deaço inox

0,00 +33,20 33,20 1.113,55 0,00 +36.969,86 36.969,86
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09.003 m2Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e aden
sado, não armado, fck=25mpa, estampado, colorido, tipo 
tech - stone ou similar,  e = 10 cm, regulariz. compac.
subleito, lona plástica  inccl. juntas serradas 5x10mm

0,00 +373,32 373,32 73,36 0,00 +27.386,76 27.386,76

09.004 UNMotobomba submersa, (ORSE-11745) 0,00 +1,00 1,00 2.990,61 0,00 +2.990,61 2.990,61

09.005 UNInstalação de bombas submersas (SINAPI-738341) 0,00 +1,00 1,00 160,20 0,00 +160,20 160,20

10 ESTRUTURA DE CONCRETO NOVA (LAJE E MURETA) 0,00 0,00 +85.599,87 85.599,87

10.001 m2Forma plana para estruturas, em compensado plastificado
de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2
015

0,00 +449,29 449,29 73,53 0,00 +33.036,29 33.036,29

10.002 m3Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lançado e
adensado em superestrutura (RESISTENTE A SULFATO)

0,00 +41,21 41,21 357,81 0,00 +14.745,35 14.745,35

10.003 kgAço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, m
ontagem e colocacao de ferragens nas formas, para super
estruturas e fundações

0,00 +3.941,62 3.941,62 6,84 0,00 +26.960,68 26.960,68

10.004 kgAço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, 
montagem e colocacao de ferragens nas formas, para supe
restruturas e fundações

0,00 +725,46 725,46 7,20 0,00 +5.223,31 5.223,31

10.005 m2Cura quimica de concreto estruitural 0,00 +7,15 7,15 3,24 0,00 +23,17 23,17

10.006 m3Alvenaria pedra granitica argamassada traço (1:5) - 1 s
aco cimento 50kg / 5 padiolas areia dim. 0,35z0,45x0,23
m - Confecção mecânica e transporte

0,00 +14,60 14,60 384,32 0,00 +5.611,07 5.611,07

TOTAIS DA PLANILHA: 204.260,06TOTAL ANTERIOR: TOTAL ACRESCIDO: TOTAL ATUAL: 270.852,43TOTAL SUPRIMIDO:+156.061,17 -89.468,80

01 MOBILIÁRIO URBANO 0,00 0,00 +5.668,07 5.668,07

01.001 unBicicletário em concreto armado aparente fck 40MPa com 
impermeabilizante na massa, L=3,46x0,60m, para seis bic
icletas, conforme detalhe de projeto

7,00 +0,00 7,00 280,66 1.964,62 +0,00 1.964,62

01.002 mBanco com base em alvenaria de pedra granítica aparente
(h=0,40m/L=0,30m) e assento pré-moldado em concreto arm
ado com acabamento polido fck 40MPa (L=0,40/e=0,06m) im
permeabilizante na massa, conforme projeto

2.112,00 +41,50 2.153,50 136,58 288.456,96 +5.668,07 294.125,03

01.003 unBarreira em concreto armado aparente (pré-moldado) fck 
40MPa (h=1,10m/diam=0,10m) com impermeabilizante na mas
sa, fixação conforme projeto

1.031,00 +0,00 1.031,00 63,28 65.241,68 +0,00 65.241,68

01.004 unConjunto de lixeiras em fibra de vidro (2unds), para co
leta seletiva com capacidade 50l cada, com suporte em a
ço galvanizado (poste), FIOBERGLASS ou similar

28,00 +0,00 28,00 411,74 11.528,72 +0,00 11.528,72

01.005 unEspreguiçadeira em concreto armado polido dim. = 1,60x0
,60m, conforme projeto

8,00 +0,00 8,00 216,09 1.728,72 +0,00 1.728,72

01.006 mConfecção e instalação de guarda-corpo em tubo de aço, 
diam = 2 1/2" (montante e barra superior), com barra in
termediária de 1 1/2", ht=1,10m, com esp. entre montant
es de no máximo 2,00m, chumbado no concreto co adesivo 
bi-componente epoxi, inclusive

334,00 +0,00 334,00 314,40 105.009,60 +0,00 105.009,60

01.007 unAbrigo de ônibus em concreto pre-moldado 2,00 +0,00 2,00 5.550,33 11.100,66 +0,00 11.100,66

01.008 unMarco Inaugural H=2,89m  - TIPO I - (Base e Totem metál
ico revestido por alumínio composto) -  2015

1,00 +0,00 1,00 21.117,15 21.117,15 +0,00 21.117,15

02 EQUIPAMENTOS PARA ÁREA DA ACADEMIA AO TEMPO 0,00 0,00 +0,00 0,00

02.001 unFornecimento e instalação de equipamento de ginástica (
caminhada), inclusive base de concreto

2,00 +0,00 2,00 1.906,46 3.812,92 +0,00 3.812,92

02.002 unFornecimento e instalação de equipamento de ginástica (
cavalgada individual), inclusive base de concreto

2,00 +0,00 2,00 2.043,81 4.087,62 +0,00 4.087,62

MOBILIÁRIO URBANO, PARQUE INFANTIL E EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA AO AR LIVRE16 -
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02.003 unFornecimento e instalação de equipamento de ginástica (
elíptico), inclusive base de concreto

2,00 +0,00 2,00 2.043,81 4.087,62 +0,00 4.087,62

02.004 unFornecimento e instalação de equipamento de ginástica (
alongador horizontal), inclusive base de concreto

2,00 +0,00 2,00 2.009,46 4.018,92 +0,00 4.018,92

02.005 unFornecimento e instalação de equipamento de ginástica (
surf duplo), inclusive base de concreto

2,00 +0,00 2,00 1.619,16 3.238,32 +0,00 3.238,32

02.006 unFornecimento e instalação de equipamento de ginástica (
remada sentada), inclusive base de concreto

2,00 +0,00 2,00 1.516,67 3.033,34 +0,00 3.033,34

02.007 unFornecimento e instalação de equipamento de ginástica (
bicicleta de mão), inclusive base de concreto

1,00 +0,00 1,00 1.439,89 1.439,89 +0,00 1.439,89

02.008 unFornecimento e instalação de equipamento de ginástica (
volante diagonal duplo), inclusive base de concreto

1,00 +0,00 1,00 1.118,59 1.118,59 +0,00 1.118,59

02.009 unFornecimento e instalação de equipamento de ginástica (
anéis estacionários p/ cadeirantes), inclusive base de 
concreto

1,00 +0,00 1,00 1.472,74 1.472,74 +0,00 1.472,74

02.010 unPrancha para abdominal em concreto armado e tubo de fer
ro gal.  ø=3", inclusive aplicação de primer

2,00 +0,00 2,00 667,79 1.335,58 +0,00 1.335,58

02.011 UnEscada horizontal em tubo de ferro galv. ø=1 1/2", com 
montantem ø=2" dim. 1,50 x 5,00 x 2,20m, chumbada em bl
oco de concreto, inclusive aplicação de primer

1,00 +0,00 1,00 2.690,28 2.690,28 +0,00 2.690,28

02.012 unBarras em placa de concreto armado e tubos de ferro gal
.  ø=1 1/2", inclusive aplicação de primer

2,00 +0,00 2,00 806,03 1.612,06 +0,00 1.612,06

03 EQUIPAMENTOS PARA ÁREA DO PARQUE INFANTIL 0,00 0,00 +0,00 0,00

03.001 unTúnel de pneus: placa de madeira eucalipto; pneus Ø 1m;
madeira eucalipto

1,00 +0,00 1,00 1.473,69 1.473,69 +0,00 1.473,69

03.002 unTrepneu: troncos de madeira eucalipto Ø 10cm; pneus Ø 5
2cm

1,00 +0,00 1,00 1.246,96 1.246,96 +0,00 1.246,96

03.003 unPonte oscilante: troncos de madeira eucalipto Ø 10cm; c
orda 55mm

1,00 +0,00 1,00 2.267,21 2.267,21 +0,00 2.267,21

03.004 unParede de pneus: troncos de madeira eucalipto Ø 10cm; c
orda 55mm; pneus Ø 63cm

1,00 +0,00 1,00 3.514,17 3.514,17 +0,00 3.514,17

03.005 unJogo da velha gigante: troncos de madeira eucalipto Ø 1
0cm; aço galvanizado, dim.:1,10x1,00m

1,00 +0,00 1,00 5.382,34 5.382,34 +0,00 5.382,34

03.006 unTúnel de manilhas em concreto armado diam = 1,32m 1,00 +0,00 1,00 767,21 767,21 +0,00 767,21

03.007 unEscorregadeira em concreto armado, dim=4,00x0,50m, h=1,
35m, degraus coloridos, conforme projeto

1,00 +0,00 1,00 2.084,61 2.084,61 +0,00 2.084,61

03.008 unBrinquedo - Amarelinha 1,00 +0,00 1,00 37,58 37,58 +0,00 37,58

04 BRINQUEDO CAJU (x2) 0,00 0,00 +0,00 0,00

04.001 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00 0,00 +0,00 0,00

04.001.001 m2Locação de construção de edificação até 200m2,  inclusi
ve execução de gabarito de madeira

89,60 +0,00 89,60 5,89 527,74 +0,00 527,74

04.002 SUPERESTRUTURA 0,00 0,00 +0,00 0,00

04.002.001 m3Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensad
o e lançado, para uso Geral, com formas planas em compe
nsado resinado 12mm (05 usos)

5,34 +0,00 5,34 1.413,16 7.546,27 +0,00 7.546,27

04.002.002 m²Acabamento superficial de concreto com lixamento e poli
mento

34,72 +0,00 34,72 10,06 349,28 +0,00 349,28

04.003 PINTURA 0,00 0,00 +0,00 0,00

04.003.001 m2Pintura acrilica em piso cimentado duas demaos 34,72 +0,00 34,72 13,54 470,11 +0,00 470,11

04.004 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,00 0,00 +0,00 0,00

04.004.001 m2Limpeza geral 43,20 +0,00 43,20 2,07 89,42 +0,00 89,42

04.004.002 tColeta e carga manuais de entulho 4,32 +0,00 4,32 12,83 55,43 +0,00 55,43
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04.004.003 txkmTransporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urb
ana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_12/2
016

112,00 +0,00 112,00 0,73 81,76 +0,00 81,76

04.004.004 tDescarte de resíduos da construção civil em área licenc
iada

4,32 +0,00 4,32 42,69 184,42 +0,00 184,42

05 BRINQUEDO AMENDOIM (x2) - 2,40x0,60m 0,00 0,00 +0,00 0,00

05.001 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00 0,00 +0,00 0,00

05.001.001 m2Locação de construção de edificação até 200m2,  inclusi
ve execução de gabarito de madeira

22,88 +0,00 22,88 5,89 134,76 +0,00 134,76

05.002 SUPERESTRUTURA 0,00 0,00 +0,00 0,00

05.002.001 m3Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensad
o e lançado, para uso Geral, com formas planas em compe
nsado resinado 12mm (05 usos)

1,48 +0,00 1,48 1.413,16 2.091,48 +0,00 2.091,48

05.002.002 m²Acabamento superficial de concreto com lixamento e poli
mento

11,68 +0,00 11,68 10,06 117,50 +0,00 117,50

05.003 PINTURA 0,00 0,00 +0,00 0,00

05.003.001 m2Pintura acrilica em piso cimentado duas demaos 11,68 +0,00 11,68 13,54 158,15 +0,00 158,15

05.004 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,00 0,00 +0,00 0,00

05.004.001 m2Limpeza geral 1,44 +0,00 1,44 2,07 2,98 +0,00 2,98

05.004.002 tColeta e carga manuais de entulho 0,14 +0,00 0,14 12,83 1,80 +0,00 1,80

05.004.003 txkmTransporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urb
ana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_12/2
016

4,06 +0,00 4,06 0,73 2,96 +0,00 2,96

05.004.004 tDescarte de resíduos da construção civil em área licenc
iada

0,28 +0,00 0,28 42,69 11,95 +0,00 11,95

TOTAIS DA PLANILHA: 566.695,77TOTAL ANTERIOR: TOTAL ACRESCIDO: TOTAL ATUAL: 572.363,84TOTAL SUPRIMIDO:+5.668,07 +0,00

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00 238,55 +0,00 238,55

01.001 m2Locação de construção de edificação até 200m2,  inclusi
ve execução de gabarito de madeira

40,50 +0,00 40,50 5,89 238,55 +0,00 238,55

02 FUNDAÇÃO 0,00 8.331,57 +0,00 8.331,57

02.001 m3Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª cate
goria, profundidade até 1,50m

44,14 +0,00 44,14 46,50 2.052,51 +0,00 2.052,51

02.002 m3Regularização Manual 14,56 +0,00 14,56 3,10 45,14 +0,00 45,14

02.003 m3Lastro de brita 2 0,92 +0,00 0,92 90,61 83,36 +0,00 83,36

02.004 m3Lastro de concreto, fck=15 mpa, lançado e adensado 0,46 +0,00 0,46 352,42 162,11 +0,00 162,11

02.005 m3Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lançado e
adensado em superestrutura

0,00 +0,00 0,00 317,07 0,00 +0,00 0,00

02.006 m2Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm
, 03 usos

10,58 +0,00 10,58 74,76 790,96 +0,00 790,96

02.007 kgAço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, 
montagem e colocacao de ferragens nas formas, para supe
restruturas e fundações

194,00 +0,00 194,00 7,20 1.396,80 +0,00 1.396,80

02.008 m3Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sê
po, sem controle do grau de compactação

38,10 +0,00 38,10 30,98 1.180,34 +0,00 1.180,34

02.009 m3Carga manual de material de 1ª categoria 102,80 +0,00 102,80 9,27 952,96 +0,00 952,96

02.010 m3Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lançado e
adensado em superestrutura (RESISTENTE A SULFATO)

4,66 +0,00 4,66 357,81 1.667,39 +0,00 1.667,39

03 SUPERESTRUTURA 0,00 7.725,36 +615,75 8.341,11

03.001 m3Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lançado e 0,00 +0,00 0,00 317,07 0,00 +0,00 0,00

SALVA VIDAS (x2)17 -
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adensado em superestrutura
03.002 m2Forma plana para estruturas, em compensado plastificado

de 12mm, 03 usos, inclusive escoramento - Revisada 07.2
015

46,02 +0,00 46,02 73,53 3.383,85 +0,00 3.383,85

03.003 kgAço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, 
montagem e colocacao de ferragens nas formas, para supe
restruturas e fundações

183,20 +0,00 183,20 7,20 1.319,04 +0,00 1.319,04

03.004 kgAço CA - 50 Ø 20,00mm, inclusive corte, dobragem, monta
gem e colocacao de ferragens nas formas, para superestr
uturas e fundações

83,60 +0,00 83,60 7,55 631,18 +0,00 631,18

03.005 kgAço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, m
ontagem e colocacao de ferragens nas formas, para super
estruturas e fundações

94,80 +0,00 94,80 6,84 648,43 +0,00 648,43

03.006 m2Escoramento metálico para lajes e vigas, c/ escoras tub
ulares tipo "b" (h=3,30 a 4,50 m), com montagem e desmo
ntagem

12,50 +0,00 12,50 13,48 168,50 +0,00 168,50

03.007 m3Concreto simples usinado fck=40mpa, bombeado, lançado e
adensado em superestrutura (RESISTENTE A SULFATO)

4,40 +0,00 4,40 357,81 1.574,36 +0,00 1.574,36

03.008 m2Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de veen
iz acrilico para proteção de superficies em concreto ap
arente, marca FOSROC. ref.Dekquard FS ou similar

0,00 +46,02 46,02 13,38 0,00 +615,75 615,75

04 IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DE COBERTURA 0,00 1.075,97 +0,00 1.075,97

04.001 m2Impermeabilização c/ manta asfáltica aluminizada 3mm, e
struturada com não-tecido de poliéster, inclusive aplic
ação de 1 demão de primer

12,50 +0,00 12,50 70,96 887,00 +0,00 887,00

04.002 m3Impermeabilização - Proteção mecânica de superficie com
argamassa cimento e areia, traço 1:3

0,38 +0,00 0,38 497,28 188,97 +0,00 188,97

05 PAVIMENTAÇÃO 0,00 161,52 +0,00 161,52

05.001 m2Piso cimentado liso traço 1:5, e = 1,5 cm 8,00 +0,00 8,00 20,19 161,52 +0,00 161,52

06 PINTURA 0,00 582,63 +0,00 582,63

06.001 m2Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de vern
iz acrílico para proteção de superfícies em concreto ap
arente, marca FOSROC, ref Dekguard FS ou similar

47,10 +0,00 47,10 12,37 582,63 +0,00 582,63

07 ESCADA EM CONCRETO ARMADO 0,00 1.507,23 +0,00 1.507,23

07.001 m3Escada em concreto armado, fck = 15 mpa, moldada in loc
o

0,70 +0,00 0,70 2.153,18 1.507,23 +0,00 1.507,23

08 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 0,00 4.168,39 +0,00 4.168,39

08.001 unQuadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, par
a até 16 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclu
sive disjuntores

2,00 +0,00 2,00 185,25 370,50 +0,00 370,50

08.002 unLuminária plafonier, sobrepor, com difusor em vidro fos
co, ref: C-2044/M, da Lustres Projeto ou similar, compl
eta

2,00 +0,00 2,00 56,82 113,64 +0,00 113,64

08.003 mEletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/
4")

33,40 +0,00 33,40 4,98 166,33 +0,00 166,33

08.004 mEletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") 2,00 +0,00 2,00 10,30 20,60 +0,00 20,60

08.005 unTomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 1
0A

2,00 +0,00 2,00 35,70 71,40 +0,00 71,40

08.006 unInterruptor 01 seção, com caixa pvc 4"x2" 2,00 +0,00 2,00 15,04 30,08 +0,00 30,08

08.007 unCaixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embuti
do

2,00 +0,00 2,00 8,82 17,64 +0,00 17,64

08.008 MCabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm²,  0,6/1kv / 90
º C

57,40 +0,00 57,40 7,61 436,81 +0,00 436,81
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08.009 mCabo de cobre flexível isolado, 1,5 mm², anti-chama 0,6
/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e inst
alação. af_12/2015

16,40 +0,00 16,40 2,13 34,93 +0,00 34,93

08.010 mCabo de cobre flexível isolado, 2,5 mm², anti-chama 0,6
/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e inst
alação. af_12/2015

30,00 +0,00 30,00 2,82 84,60 +0,00 84,60

08.011 unDisjuntor termomagnetico monopolar 13 A, padrão DIN (li
nha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção
5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.

2,00 +0,00 2,00 17,60 35,20 +0,00 35,20

08.012 unDisjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (li
nha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção
5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.

4,00 +0,00 4,00 17,67 70,68 +0,00 70,68

08.013 unDisjuntor termomagnetico monopolar 32 A, padrão DIN (Eu
ropeu - linha branca)

4,00 +0,00 4,00 16,55 66,20 +0,00 66,20

08.014 unDisjuntor termomagnetico bipolar 16 A, padrão DIN (Euro
peu - linha branca)

2,00 +0,00 2,00 59,49 118,98 +0,00 118,98

08.015 unQuadro de medição monofásico, sem fiação 2,00 +0,00 2,00 201,73 403,46 +0,00 403,46

08.016 unFornecimento de haste de aterramento 5/8"x3,00m com con
ector

4,00 +0,00 4,00 27,77 111,08 +0,00 111,08

08.017 unEntrada de energia elétrica monofásica demanda entre 3,
8 e 6,3 kw - Rev 01

2,00 +0,00 2,00 1.008,13 2.016,26 +0,00 2.016,26

09 TELEFONIA E LOGICA 0,00 1.114,76 +0,00 1.114,76

09.001 unCaixa de passagem pvc, 4" x 4" cm, embutir, p/eletrodut
o

2,00 +0,00 2,00 12,32 24,64 +0,00 24,64

09.002 unCaixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. 
= 0,12m,  dim. int. =  0.35 x 0.60 x 0.50m

2,00 +0,00 2,00 298,16 596,32 +0,00 596,32

09.003 unPonto de caixa seca p/ lógica, c/ canaleta plastica c/d
ivisoria 20x10mm, incluso tomada

2,00 +0,00 2,00 86,86 173,72 +0,00 173,72

09.004 mEletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 32mm (1"
)

4,00 +0,00 4,00 5,92 23,68 +0,00 23,68

09.005 mEletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 85mm (3") 6,00 +0,00 6,00 31,10 186,60 +0,00 186,60

09.006 mCabo telefônico cci-50 2 pares, sem blindagem, instalad
o em distribuição de edificação residencial - fornecime
nto e instalação. af_03/2018

20,00 +0,00 20,00 5,49 109,80 +0,00 109,80

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 0,00 314,25 +0,00 314,25

10.001 m2Limpeza geral 12,505 +0,00 12,505 2,07 25,89 +0,00 25,89

10.002 tColeta e carga manuais de entulho 3,7605 +0,00 3,7605 12,83 48,25 +0,00 48,25

10.003 txkmTransporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urb
ana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_12/2
016

109,04 +0,00 109,04 0,73 79,60 +0,00 79,60

10.004 tDescarte de resíduos da construção civil em área licenc
iada

3,76 +0,00 3,76 42,69 160,51 +0,00 160,51

TOTAIS DA PLANILHA: 25.220,23TOTAL ANTERIOR: TOTAL ACRESCIDO: TOTAL ATUAL: 25.835,98TOTAL SUPRIMIDO:+615,75 +0,00

01 PAVIMENTAÇÃO 0,00 12.422,29 +7.288,94 19.711,23

01.001 FAIXA ELEVADA DE PEDESTRE (12,00x8,00mx1und) 0,00 12.422,29 +7.288,94 19.711,23

01.001.001 m2Demolição parcial de pavimento asfáltico, de forma meca
nizada, sem reaproveitamento. af_12/2017

96,00 +12,00 108,00 9,92 952,32 +119,04 1.071,36

01.001.002 m3Carga e descarga mecanizadas de entulho em caminhao bas
culante 6 m3

10,10 +3,24 13,34 3,55 35,86 +11,50 47,36

01.001.003 txkmTransporte com caminhão basculante de 10 m3, em via urb
ana pavimentada, dmt até 30 km (unidade: txkm). af_12/2

703,00 +145,80 848,80 0,73 513,19 +106,43 619,62
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016
01.001.004 tDescarte de resíduos da construção civil em área licenc

iada
16,20 +25,92 42,12 42,69 691,58 +1.106,52 1.798,10

01.001.005 m2Regularização manual e compactão com placa vibratótia 96,00 +12,00 108,00 6,12 587,52 +73,44 660,96

01.001.006 m2Fornecimento/instalacao lona plastica preta, para imper
meabilizacao, espessura 150 micras.

96,00 +12,00 108,00 6,17 592,32 +74,04 666,36

01.001.007 m3Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e
adensado na infraestrutura

16,50 +3,00 19,50 253,39 4.180,94 +760,17 4.941,11

01.001.008 m2Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada
CA-60, Q-196, malha 10x10cm, ferro 5.0mm (3,11 kg/m2), 
painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar

96,00 +0,00 96,00 26,02 2.497,92 +0,00 2.497,92

01.001.009 m2Acabamento de superfície de piso de concreto com desemp
olamento manual

96,00 +228,00 324,00 14,31 1.373,76 +3.262,68 4.636,44

01.001.010 unEnsaio de resistencia a compressao simples - concreto 4,00 +8,00 12,00 121,68 486,72 +973,44 1.460,16

01.001.011 mJunta serrada, dimensões 6x60mm, com preenchimento de m
astique de poliuretano MBT, Basf ou similar, para pavim
entos em concreto

28,00 +44,00 72,00 18,22 510,16 +801,68 1.311,84

02 REDE ELÉTRICA 0,00 90.280,69 +29.637,52 119.918,21

02.001 ILUMINAÇÃO DA RODOVIA 0,00 90.280,69 +29.637,52 119.918,21

02.001.001 unFornecimento de Luminária fechada com Lâmpada à Led 180
W ref. Ares maxi da Ilumatic ou similar

72,00 +0,00 72,00 724,40 52.156,80 +0,00 52.156,80

02.001.002 usEquipe padrão eletrobrás p/serv. em rede distrib. energ
ia elétrica

980,20 +0,00 980,20 18,47 18.104,29 +0,00 18.104,29

02.001.003 unFornecimento de braço para luminária padrão ( altura=2,
70m, compriemto = 3,520m, de acordo com o projeto)

72,00 +0,00 72,00 278,05 20.019,60 +0,00 20.019,60

02.001.004 UNAnteparo para luminaria LPL Ares em aço galv. e pintada
da ILUMATIC- FORNRCIMENTO E INSTALAÇÃO

0,00 +72,00 72,00 251,61 0,00 +18.115,92 18.115,92

02.001.005 unSusbtituição de luminária dos çoste da Rodovia com altu
ra de 9,70m

0,00 +72,00 72,00 54,57 0,00 +3.929,04 3.929,04

02.001.006 unCinta circular 250mm em aço galvanizado para prender os
braços de tempos

0,00 +124,00 124,00 29,57 0,00 +3.666,68 3.666,68

02.001.007 unParafuso frances 16 x 70 0,00 +124,00 124,00 4,49 0,00 +556,76 556,76

02.001.008 unParafuso frances 16 x 70 maquina 0,00 +248,00 248,00 5,34 0,00 +1.324,32 1.324,32

02.001.009 unRelé fotoeletricopara comando de iluminação externa 220
/1.000w

0,00 +72,00 72,00 28,40 0,00 +2.044,80 2.044,80

03 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 0,00 298.522,47 -81.650,53 216.871,94

03.001 SINALIZAÇÃO VERTICAL 0,00 99.247,77 +22.113,28 121.361,05

03.001.001 unFornecimento e implantação de suporte e travessa para p
laca de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm 
(SICRO-5216111  ref. Janeiro/2019)

62,00 +0,00 62,00 143,38 8.889,56 +0,00 8.889,56

03.001.002 unFornecimento e implantação de placa de regulamentação e
m aço, R2 lado 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I
e SI (SICRO-5213449 ref. Janeiro/2019)

2,00 +0,00 2,00 171,21 342,42 +0,00 342,42

03.001.003 UNFornecimento e implantação de placa de regulamentação e
m aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e SI
(SICRO-5213440 ref. Janeiro/2019)

22,00 +7,00 29,00 173,70 3.821,40 +1.215,90 5.037,30

03.001.004 unFornecimento e implantação de placa de advertência em a
ço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I e 
SI (SICRO-5213464 ref. Janeiro/2019)

14,00 +4,00 18,00 208,01 2.912,14 +832,04 3.744,18

03.001.005 m2Fornecimento e implantação de placa de sinalização tota
lmente refletiva - Padrão DNIT, exclusive poste

11,52 +59,08 70,60 339,63 3.912,54 +20.065,34 23.977,88

03.001.006 unFornecimento e implantação de placa em aço - 3,00 x 2,0
0 m - película retrorrefletiva tipo I + I (SICRO-521349

4,00 +0,00 4,00 1.629,82 6.519,28 +0,00 6.519,28
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1 ref. Janeiro/2019)
03.001.007 unPórtico metálico com vão de 18,1 m, vento de 45 m/s, ár

ea de exposição de até 27,15 m², tensão admissível solo
>200 kN/m² - areia e brita comerciais  (SICRO-5213778 r
ef. Janeiro/2019)

1,00 +0,00 1,00 72.850,43 72.850,43 +0,00 72.850,43

03.002 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 0,00 52.996,94 +42.513,95 95.510,89

03.002.001 m2Pintura de setas e zebrados - termoplástico por aspersã
o - espessura de 1,5 mm (SICRO-5214003 ref. Janeiro/201
9)

190,00 +161,09 351,09 59,12 11.232,80 +9.523,64 20.756,44

03.002.002 m2Pintura de faixa - termoplástico por aspersão - espessu
ra de 1,5 mm (SICRO-5213408 ref. Janeiro/2019)

586,00 +386,44 972,44 48,06 28.163,16 +18.572,31 46.735,47

03.002.003 m2Pintura de faixa - termoplástico por aspersão - espessu
ra de 1,5 mm (SICRO-5213408 ref. Janeiro/2019)

283,00 +300,00 583,00 48,06 13.600,98 +14.418,00 28.018,98

03.003 DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA 0,00 146.277,76-146.277,76 0,00

03.003.001 mDefensa semi-maleável dupla - fornecimento e implantaçã
o (3713606/SICRO - Janeiro/2019)

320,00 -320,00 0,00 442,48 141.593,60-141.593,60 0,00

03.003.002 unTerminal aéreo de defensa metálica - tipo A - fornecime
nto e implantação (3713689/SICRO - Janeiro/2019)

16,00 -16,00 0,00 292,76 4.684,16 -4.684,16 0,00

TOTAIS DA PLANILHA: 401.225,45TOTAL ANTERIOR: TOTAL ACRESCIDO: TOTAL ATUAL: 356.501,38TOTAL SUPRIMIDO:+101.553,69 -146.277,76

TOTAIS GERAL: 8.872.404,50TOTAL ANTERIOR: TOTAL ACRESCIDO: TOTAL ATUAL: 8.834.893,71TOTAL SUPRIMIDO:1.098.229,99 1.135.740,78

Obs: Todos os prazos são expressos em dias.
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