
VLR ATUALVLR ADITADOVLR ANTERQTD ATUALQTD ADITADA PREÇO UNITQTD ANTERDESCRIÇÃO DO ITEM UNIDNº ITEM

SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE VALOR COM SUPRESSÃO

73.927,52
VLR DE SERVIÇO SUPRIMIDO

193.135,49(44,01%)
VLR DE SERVIÇO ACRESCIDO

01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 0,00 11.649,91 +0,00 11.649,91

01.001 unEquipe Dirigente 1,00 +0,00 1,00 9.984,49 9.984,49 +0,00 9.984,49

01.002 unManutenção do Canteiro 1,00 +0,00 1,00 826,96 826,96 +0,00 826,96

01.003 unEquipamentos de Apoio à Produção 1,00 +0,00 1,00 838,46 838,46 +0,00 838,46

02 DIVERSOS 0,00 10.174,26 +0,00 10.174,26

02.001 unPlaca de inauguração em alumínio com Acrilico, 80x60cm,
com logomarca e moldura

1,00 +0,00 1,00 1.136,27 1.136,27 +0,00 1.136,27

02.002 m2Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada 12,00 +0,00 12,00 363,85 4.366,20 +0,00 4.366,20

02.003 unPlaca de obra em lona com impressão digital 0,50 x 0,70
m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramen
ro, instalada

1,00 +0,00 1,00 85,69 85,69 +0,00 85,69

02.004 unPlaca de obra em lona com impressão digital 0,90 x 1,20 1,00 +0,00 1,00 246,07 246,07 +0,00 246,07

Serviços Gerais do Empreendimento01 -

558.029,90Aditivo de Preço
VLR PREVISTO DO CONTRATO

Em anexo.
JUSTIFICATIVA

03
SEQ TIPO DE ADITIVO

119.207,97
VLR FINANCEIRO DO ADITIVO

438.821,93
VLR ANTERIOR DO CONTRATO

DADOS DO ADITIVO

10002959
INSC. MUNICIPAL

Rua Siqueira Campos, nº 167, CENTRO
ENDEREÇO

27.159.999-5
INSC. ESTADUAL

19/05/2020 438.821,93
VALOR DO CONTRATODATA ASSINATURA

27/02/2020
DATA LICITAÇÃO

00007/2020
Nº DA LICITAÇÃO

REFORMA DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO CANUDOS, NO ASSENTAMENTO MOACYRWANDERLEY, POVOADO QUISSMÃ, EM NOSSA SENHORA DO SOCORRO/SE. VL DE VENDA
R$ 558.539,46 - FONTE DE RECURSOS: 0101/0224 - TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 003/2020.

OBJETO

18.578.704/0001-01
C.N.P.J.

ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI
CONTRATADA

00003/2020-SEAGRI
Nº CONTRATO

TOMADA DE PREÇO
MODALIDADE DA LICITAÇÃO

LICITAÇÃO/CONTRATO
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m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoramen
to, instalada

02.005 unMarco Inaugural H=1,81m, base 1,20 x 0,75 cm - GOVERNO 
DE SERGIPE 2019 - PRÉ-FABRICADA COM FORMA METÁLICA, inc
lusive placas.

1,00 +0,00 1,00 4.340,03 4.340,03 +0,00 4.340,03

03 LIMPEZA DA OBRA 0,00 1.486,79 +0,00 1.486,79

03.001 m2Limpeza geral 959,22 +0,00 959,22 1,55 1.486,79 +0,00 1.486,79

TOTAIS DA PLANILHA: 23.310,96TOTAL ANTERIOR: TOTAL ACRESCIDO: TOTAL ATUAL: 23.310,96TOTAL SUPRIMIDO:+0,00 +0,00

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00 9.955,77 +6.842,06 16.797,83

01.001 m2Remoção de telhamento com telhas onduladas fibrocimento
ou aluminio

304,81 +0,00 304,81 5,94 1.810,57 +0,00 1.810,57

01.002 m2Demolição de madeiramento em coberturas com telhas de f
ibro-cimento 4 a 8 mm

304,81 +0,00 304,81 8,76 2.670,14 +0,00 2.670,14

01.003 m2Remoção de telhamento com telhas cerâmicas 115,69 +6,62 122,31 9,19 1.063,19 +60,84 1.124,03

01.004 m2Limpeza (Lavagem) de telhas 115,69 +6,62 122,31 2,69 311,21 +17,81 329,02

01.005 m2Demolição de piso de alta resistência 40,24 +14,76 55,00 14,80 595,55 +218,45 814,00

01.006 m3Demolição de concreto manualmente 0,48 +0,00 0,48 186,36 89,45 +0,00 89,45

01.007 m2Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitame
nto

21,60 +0,00 21,60 12,16 262,66 +0,00 262,66

01.008 m2Revisão de esquadria de madeira 10,81 -10,81 0,00 69,44 750,65 -750,65 0,00

01.009 m2Demolição de forros 290,74 +0,00 290,74 5,60 1.628,14 +0,00 1.628,14

01.010 unRemoção de luminária aberta ou fechada com braço de até
6m (inclusive reator)

21,00 +0,00 21,00 29,47 618,87 +0,00 618,87

01.011 unRemoção de interruptores e tomadas 12,00 +0,00 12,00 3,49 41,88 +0,00 41,88

01.012 unRemoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor 1,00 +0,00 1,00 33,46 33,46 +0,00 33,46

01.013 mRemoção de cabos elétricos, de forma manual, sem reapro
veitamento. af_12/2017

200,00 +0,00 200,00 0,40 80,00 +0,00 80,00

01.014 m2Remoção de madeiramento, exclusive peças principais 0,00 +61,16 61,16 11,06 0,00 +676,43 676,43

01.015 unRemoção de tesoura completa em madeira serrada, para te
lhados com vãos de 7m

0,00 +7,00 7,00 293,49 0,00 +2.054,43 2.054,43

01.016 m2Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo 0,00 +100,80 100,80 14,02 0,00 +1.413,22 1.413,22

01.017 m2Demolição de reboco 0,00 +30,24 30,24 6,19 0,00 +187,19 187,19

01.018 mRemoção e reassentamento de peça serrada 5 x 14 cm em m
assaranduba/madeira de lei, para telhado

0,00 +51,50 51,50 24,07 0,00 +1.239,61 1.239,61

01.019 m2Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente 0,00 +7,52 7,52 11,23 0,00 +84,45 84,45

01.020 mRemoção de peça serrada 7 x 20cm para telhados 0,00 +180,25 180,25 9,10 0,00 +1.640,28 1.640,28

02 FUNDAÇÃO 0,00 3.389,06 +20,46 3.409,52

02.001 m3Escavação manual de vala para viga baldrame, sem previs
ão de fôrma. af_06/2017

0,82 +0,08 0,90 255,76 209,72 +20,46 230,18

02.002 m3Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia
traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas arei
a dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transport
e

0,80 +0,00 0,80 426,50 341,20 +0,00 341,20

02.003 m3Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensad
o e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compe
nsado resinado 12mm (05 usos)

1,49 +0,00 1,49 1.660,73 2.474,49 +0,00 2.474,49

02.004 m3Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia m
édia/ brita 1)  - preparo mecânico com betoneira 600 l.
af_07/2016

1,00 +0,00 1,00 363,65 363,65 +0,00 363,65

Auditório02 -
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03 ESTRUTURA 0,00 797,15 +116,25 913,40

03.001 m3Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensad
o e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compe
nsado resinado 12mm (05 usos)

0,48 +0,07 0,55 1.660,73 797,15 +116,25 913,40

04 COBERTURA 0,00 26.305,38 +20.422,98 46.728,36

04.001 m2Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comu
m, Itabaiana ou similar, com reposição de 10% do materi
al

115,69 +6,62 122,31 37,03 4.284,00 +245,14 4.529,14

04.002 m2Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo colonial
, com mais de 2 águas, incluso transporte vertical. af_
07/2019

115,69 +6,62 122,31 26,52 3.068,10 +175,56 3.243,66

04.003 m2Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, peça serra
da p/ telha fibrocimento 4mm tipo Vogatex da Eternit ou
similar

304,81 +19,64 324,45 29,69 9.049,81 +583,11 9.632,92

04.004 m2Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 6mm
, fixada com parafuso. Rev 02

304,81 +19,64 324,45 28,46 8.674,89 +558,95 9.233,84

04.005 mCumeeira normal em fibrocimento para telha de 6mm 25,15 +0,60 25,75 34,97 879,50 +20,98 900,48

04.006 mEmassamento de beiral de telha ceramica 50,30 +1,20 51,50 6,94 349,08 +8,33 357,41

04.007 unTesoura especial em madeira massaranduba, com pernas, t
irantes e pendurais duplos, aparafusadas, p/ vâos de ap
rox. 12,00m

0,00 +7,00 7,00 2.690,13 0,00 +18.830,91 18.830,91

05 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 0,00 23.581,27 +9.344,65 32.925,92

05.001 unFornecimento de armação secundária 1 estribo 1,00 -1,00 0,00 23,06 23,06 -23,06 0,00

05.002 unEletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 2" x
3m

2,00 -2,00 0,00 177,86 355,72 -355,72 0,00

05.003 unCurva para eletroduto galvanizado, diâm = 2" - Rev.01 1,00 -1,00 0,00 37,83 37,83 -37,83 0,00

05.004 unLuva para eletroduto galvanizado, diâm = 2" 2,00 -2,00 0,00 21,31 42,62 -42,62 0,00

05.005 mEletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2") 3,00 +32,00 35,00 25,82 77,46 +826,24 903,70

05.006 unQuadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa
em noril

1,00 -1,00 0,00 423,92 423,92 -423,92 0,00

05.007 unDisjuntor termomagnetico tripolar 100 A, padrão DIN (Eu
ropeu - linha branca), 10KA

2,00 +0,00 2,00 438,58 877,16 +0,00 877,16

05.008 mCabo de cobre isolado HEPR (XLPE),  25mm²,  1kv / 90º C 32,00 +158,00 190,00 22,09 706,88 +3.490,22 4.197,10

05.009 mCabo de cobre isolado HEPR (XLPE), rigido,  16mm²,  1kv
/ 90º C

5,00 -5,00 0,00 16,37 81,85 -81,85 0,00

05.010 unFornecimento de haste de aterramento 5/8"x3,00m com con
ector

2,00 +0,00 2,00 42,98 85,96 +0,00 85,96

05.011 unCaixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento 
(20x20x15)cm, padrão Energisa

2,00 +0,00 2,00 19,00 38,00 +0,00 38,00

05.012 unConector parafuso fendido ?split-bolt? - para cabo de 3
5mm2 - fornecimento e instalacao

1,00 -1,00 0,00 15,75 15,75 -15,75 0,00

05.013 unQuadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, par
a até 36 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclu
sive disjuntores

1,00 +0,00 1,00 745,56 745,56 +0,00 745,56

05.014 unDisjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Eu
ropeu - linha branca), curva C, corrente 5KA

7,00 -7,00 0,00 18,57 129,99 -129,99 0,00

05.015 unDisjuntor termomagnetico tripolar  32 A, padrão DIN (Eu
ropeu - linha branca), curva C

5,00 -5,00 0,00 91,96 459,80 -459,80 0,00

05.016 unFornecimento e assentamento de caixa de pvc 4" x 4" com
tampa

35,00 +0,00 35,00 19,26 674,10 +0,00 674,10

05.017 unCaixa de derivação em pvc 4" x 2" s/tampa, embutir, p/e
letroduto

32,00 -30,00 2,00 7,40 236,80 -222,00 14,80
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05.018 unTomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc 32,00 -20,00 12,00 18,36 587,52 -367,20 220,32

05.019 unInterruptor 01 seção, com caixa pvc 4"x2" 1,00 -1,00 0,00 17,97 17,97 -17,97 0,00

05.020 unInterruptor 03 seções com caixa de pvc 4"x2" 1,00 -1,00 0,00 17,49 17,49 -17,49 0,00

05.021 unRelé fotoelétrico individual 5a/127v c/base móvel 2,00 +0,00 2,00 36,19 72,38 +0,00 72,38

05.022 unLâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca L
Lum  ou similar

2,00 +0,00 2,00 109,02 218,04 +0,00 218,04

05.023 unRefletor retangular fechado com lampada vapor metalico 
400 w

1,00 +0,00 1,00 313,34 313,34 +0,00 313,34

05.024 unLuminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w, com
pleta, incl.reator partida rápida e lampadas - Rev. 01

27,00 -27,00 0,00 122,81 3.315,87 -3.315,87 0,00

05.025 unSuporte ( receptáculo) p/ lâmpada fluorescente 108,00 -108,00 0,00 5,32 574,56 -574,56 0,00

05.026 unLâmpada tubolar led T8, 16w, bivolt 54,00 -54,00 0,00 27,44 1.481,76 -1.481,76 0,00

05.027 hEletricista com encargos complementares 3,00 +80,00 83,00 22,96 68,88 +1.836,80 1.905,68

05.028 mCabo de cobre flexível isolado, seção  1,5mm², 450/ 750
v / 70°c

50,00 +0,00 50,00 4,61 230,50 +0,00 230,50

05.029 mCabo de cobre flexível isolado, seção  2,5mm², 450/ 750
v / 70°c

1.035,50 +0,00 1.035,50 5,22 5.405,31 +0,00 5.405,31

05.030 mCabo de cobre flexível isolado, seção  6mm², 450/ 750v 
/ 70°c

375,00 +0,00 375,00 7,69 2.883,75 +0,00 2.883,75

05.031 mFornecimento e instalação de canaleta sistema "x" 20 x 
10 mm sem divisória

16,20 -16,20 0,00 15,13 245,11 -245,11 0,00

05.032 mEletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") 170,00 +0,00 170,00 9,13 1.552,10 +0,00 1.552,10

05.033 mEletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") 42,60 +0,00 42,60 11,15 474,99 +0,00 474,99

05.034 mEletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") 24,30 -24,30 0,00 13,01 316,14 -316,14 0,00

05.035 unCurva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25
mm (3/4")

12,00 +0,00 12,00 5,77 69,24 +0,00 69,24

05.036 unCurva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40
mm (1 1/4")

2,00 -2,00 0,00 11,01 22,02 -22,02 0,00

05.037 unLuva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25m
m (3/4")

56,00 +0,00 56,00 2,00 112,00 +0,00 112,00

05.038 unLuva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32m
m (1")

13,00 +0,00 13,00 3,13 40,69 +0,00 40,69

05.039 unLuva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40m
m (1 1/4")

8,00 -8,00 0,00 4,53 36,24 -36,24 0,00

05.040 unAbraçadeira metálica tipo "D" de 3/4" 85,00 +0,00 85,00 4,49 381,65 +0,00 381,65

05.041 UnAbraçadeira em aço inox, tipo "D", 1", fornecimento 22,00 +0,00 22,00 0,73 16,06 +0,00 16,06

05.042 unAbraçadeira metálica tipo "D" de 1 1/4" 15,00 -15,00 0,00 5,28 79,20 -79,20 0,00

05.043 unParafuso com bucha S-6 (fornecimento) 300,00 +0,00 300,00 0,12 36,00 +0,00 36,00

05.044 unLuminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w / bivol
t

0,00 +33,00 33,00 181,01 0,00 +5.973,33 5.973,33

05.045 unInterruptor paralelo (3 módulos), 10a/250v, sem suporte
e sem placa - fornecimento e instalação. af_12/2015

0,00 +4,00 4,00 46,05 0,00 +184,20 184,20

05.046 unDisjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (li
nha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção
5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.

0,00 +6,00 6,00 15,42 0,00 +92,52 92,52

05.047 unDisjuntor termomagnetico tripolar  20 A, padrão DIN (Eu
ropeu - linha branca)

0,00 +4,00 4,00 85,14 0,00 +340,56 340,56

05.048 unPonto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, co
m eletroduto de pvc rígido embutido  Ø 3/4", incluindo 
conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento

0,00 +4,00 4,00 213,35 0,00 +853,40 853,40

05.049 Cabo de cobre flexível isolado, seção  4mm², 450/ 750v 
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m/ 70°c 0,00 +560,00 560,00 6,14 0,00 +3.438,40 3.438,40

05.050 unCaixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. 
= 0,12m,  dim. int. =  0.50 x 0.50 x 0.80m

0,00 +2,00 2,00 287,54 0,00 +575,08 575,08

06 COMBATE A INCÊNDIO 0,00 871,72 +238,44 1.110,16

06.001 unExtintor incendio tp po quimico 4kg fornecimento e colo
cacao

2,00 +0,00 2,00 184,90 369,80 +0,00 369,80

06.002 unExtintor incendio agua-pressurizada 10l incl suporte pa
rede carga     completa fornecimento e colocacao

2,00 +0,00 2,00 190,52 381,04 +0,00 381,04

06.003 UnPlaca de sinalizacao de seguranca contra incendio, foto
luminescente, retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm a
nti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 
13434)

4,00 +2,00 6,00 30,22 120,88 +60,44 181,32

06.004 unLuminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, se
m reator - fornecimento e instalação. af_02/2020

0,00 +5,00 5,00 35,60 0,00 +178,00 178,00

07 ESQUADRIAS 0,00 18.891,63 +3.663,32 22.554,95

07.001 m2Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo 
convencional ou pivotante, exclusive vidro

27,00 +0,00 27,00 182,91 4.938,57 +0,00 4.938,57

07.002 m2Vidro fantasia tipo canelado, espessura 4mm 22,95 +4,07 27,02 116,08 2.664,04 +472,45 3.136,49

07.003 m2Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traç
o t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm

100,00 +0,00 100,00 21,94 2.194,00 +0,00 2.194,00

07.004 m2Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado,  incl
usive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araf
orros ou similar, instalado

290,74 +1,25 291,99 25,92 7.535,98 +32,40 7.568,38

07.005 mPeitoril granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp 
= 2 cm

19,20 +0,00 19,20 81,20 1.559,04 +0,00 1.559,04

07.006 m2Porta em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana (até 50%) 
e vidro (até 50%), de abrir ou correr, completa, inclus
ive caixilhos, dobradiças ou roldanas, fechadura exclus
ive vidro

0,00 +10,81 10,81 292,18 0,00 +3.158,47 3.158,47

08 PAVIMENTAÇÃO 0,00 4.668,56 +1.968,00 6.636,56

08.001 m2Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, co
r cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de 
regularização, aplicado - R1

40,24 +10,06 50,30 47,09 1.894,90 +473,73 2.368,63

08.002 m2Polimento de piso de alta resistência (existente) 290,74 +51,55 342,29 9,54 2.773,66 +491,79 3.265,45

08.003 m2Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concre
to fck = 15mpa

0,00 +50,30 50,30 19,93 0,00 +1.002,48 1.002,48

09 PINTURA 0,00 17.017,16 -886,85 16.130,31

09.001 m2Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com li
xamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acríl
ico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de
tinta pva latex convencional para interiores

255,85 +0,00 255,85 28,68 7.337,78 +0,00 7.337,78

09.002 m2Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, 
aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de 
textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica c
onvencional

293,28 +0,00 293,28 29,98 8.792,53 +0,00 8.792,53

09.003 m2Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 0
1 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa
a óleo e 02 demãos de tinta esmalte

21,62 -21,62 0,00 41,02 886,85 -886,85 0,00

TOTAIS DA PLANILHA: 105.477,70TOTAL ANTERIOR: TOTAL ACRESCIDO: TOTAL ATUAL: 147.207,01TOTAL SUPRIMIDO:+51.632,91 -9.903,60

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00 7.479,78 +6.847,69 14.327,47

01.001 m3Demolição de concreto manualmente 11,74 +0,00 11,74 186,36 2.187,87 +0,00 2.187,87

Alojamento03 -
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01.002 m2Demolição de piso cerâmico ou ladrilho 221,59 +0,00 221,59 10,95 2.426,41 +0,00 2.426,41

01.003 unRemoção de lavatório 8,00 +0,00 8,00 9,98 79,84 +0,00 79,84

01.004 unRemoção de luminária 40,00 +0,00 40,00 10,90 436,00 +0,00 436,00

01.005 mRemoção de cabos elétricos, de forma manual, sem reapro
veitamento. af_12/2017

350,00 +0,00 350,00 0,40 140,00 +0,00 140,00

01.006 unRemoção de vaso sanitário 24,90 +0,10 25,00 9,98 248,50 +1,00 249,50

01.007 m2Remoção de esquadria metálica, com ou sem reaproveitame
nto

161,28 +0,00 161,28 12,16 1.961,16 +0,00 1.961,16

01.008 m2Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo 0,00 +460,40 460,40 14,02 0,00 +6.454,81 6.454,81

01.009 m2Demolição de forros 0,00 +18,00 18,00 5,60 0,00 +100,80 100,80

01.010 m2Remoção de esquadria de madeira, com ou sem batente 0,00 +25,92 25,92 11,23 0,00 +291,08 291,08

02 FUNDAÇÃO 0,00 2.869,49 +0,00 2.869,49

02.001 m3Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª cate
goria, profundidade até 1,50m

3,50 +0,00 3,50 44,65 156,28 +0,00 156,28

02.002 m3Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclus
ive aquisição em depósito de material, exclusive transp
orte

11,08 +0,00 11,08 110,15 1.220,46 +0,00 1.220,46

02.003 m3Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia
traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas arei
a dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transport
e

3,50 +0,00 3,50 426,50 1.492,75 +0,00 1.492,75

03 ELEVAÇÃO 0,00 1.667,02 +0,00 1.667,02

03.001 m2Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com
argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - R
ev.09

46,80 +0,00 46,80 35,62 1.667,02 +0,00 1.667,02

04 COBERTURA 0,00 19.944,43 +4.287,26 24.231,69

04.001 m2Revisão em cobertura com telha ceramica tipo canal comu
m, Itabaiana ou similar, com reposição de 10% do materi
al

437,52 +104,07 541,59 37,03 16.201,37 +3.853,71 20.055,08

04.002 mEmassamento de beiral de telha ceramica 94,40 +26,30 120,70 6,94 655,14 +182,52 837,66

04.003 mCumeeira para telha cerâmica emboçada com argamassa tra
ço 1:2:9 (cimento, cal e areia) para telhados com até 2
águas, incluso transporte vertical. af_07/2019

47,20 +13,15 60,35 19,09 901,05 +251,03 1.152,08

04.004 m2Forro de pvc, em réguas de 10 ou 20 cm, aplicado,  incl
usive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araf
orros ou similar, instalado

84,37 +0,00 84,37 25,92 2.186,87 +0,00 2.186,87

05 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 0,00 14.196,26 +16.216,78 30.413,04

05.001 ptRevisão de ponto de interruptor com reposição do interr
uptor

43,00 +0,00 43,00 14,70 632,10 +0,00 632,10

05.002 ptRevisão de ponto de tomada simples com reposição da tom
ada

53,00 +0,00 53,00 18,02 955,06 +0,00 955,06

05.003 unJoelho 90º de pvc rígido roscável com bucha de latão di
âm = 3/4"

72,00 +0,00 72,00 18,76 1.350,72 +0,00 1.350,72

05.004 mCabo de cobre flexível isolado, seção  1,5mm², 450/ 750
v / 70°c

300,00 +0,00 300,00 4,61 1.383,00 +0,00 1.383,00

05.005 unLâmpada tubolar led T8, 16w, bivolt 144,00 -144,00 0,00 27,44 3.951,36 -3.951,36 0,00

05.006 unSuporte ( receptáculo) p/ lâmpada fluorescente 288,00 -288,00 0,00 5,32 1.532,16 -1.532,16 0,00

05.007 unEntrada de energia elétrica monofásica com pontalete de
aço galvanizado d=1 1/2", fixado no telhado

1,00 -1,00 0,00 157,92 157,92 -157,92 0,00

05.008 unQuadro de medição trifásica (acima de 10 kva) com caixa
em noril

1,00 -1,00 0,00 423,92 423,92 -423,92 0,00
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05.009 unFornecimento de haste de aterramento 5/8"x3,00m com con
ector

1,00 +0,00 1,00 42,98 42,98 +0,00 42,98

05.010 unCaixa pré moldada em concreto c/tampa para aterramento 
(20x20x15)cm, padrão Energisa

1,00 +0,00 1,00 19,00 19,00 +0,00 19,00

05.011 unDisjuntor termomagnetico tripolar  32 A, padrão DIN (Eu
ropeu - linha branca), curva C

1,00 +1,00 2,00 91,96 91,96 +91,96 183,92

05.012 unEletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 1" x
3m

2,00 -1,00 1,00 124,98 249,96 -124,98 124,98

05.013 unFornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizad
o de     1"

2,00 -1,00 1,00 18,44 36,88 -18,44 18,44

05.014 unFornecimento e assentamento de curva 90 de ferro galvan
izado de     1"

1,00 -1,00 0,00 34,94 34,94 -34,94 0,00

05.015 MCabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm²,  0,6/1kv / 90
º C

210,00 +0,00 210,00 8,94 1.877,40 +0,00 1.877,40

05.016 unLuminária tubular com lâmpada led de 2 x 9/10 w / bivol
t

4,00 +70,00 74,00 181,01 724,04 +12.670,70 13.394,74

05.017 unInterruptor 01 seção, com caixa pvc 4"x2" 6,00 +0,00 6,00 17,97 107,82 +0,00 107,82

05.018 unTomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc 4,00 +0,00 4,00 18,36 73,44 +0,00 73,44

05.019 unCaixa de derivação em pvc 4" x 2" s/tampa, embutir, p/e
letroduto

4,00 +0,00 4,00 7,40 29,60 +0,00 29,60

05.020 mCabo de cobre flexível isolado, seção  2,5mm², 450/ 750
v / 70°c

100,00 +0,00 100,00 5,22 522,00 +0,00 522,00

05.021 unLuminária tipo plafon em plástico, de sobrepor, com 1 l
âmpada fluorescente de 15 w, sem reator - fornecimento 
e instalação. af_02/2020

0,00 +44,00 44,00 25,52 0,00 +1.122,88 1.122,88

05.022 mCabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar  16mm²  
- 0,6Kv/1Kv/90°

0,00 +298,00 298,00 13,02 0,00 +3.879,96 3.879,96

05.023 unCaixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. 
= 0,12m,  dim. int. =  0.50 x 0.50 x 0.80m

0,00 +3,00 3,00 287,54 0,00 +862,62 862,62

05.024 mEletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2") 0,00 +68,00 68,00 25,82 0,00 +1.755,76 1.755,76

05.025 unCurva para eletroduto galvanizado, diâm = 2" - Rev.01 0,00 +2,00 2,00 37,83 0,00 +75,66 75,66

05.026 unLuva para eletroduto galvanizado, diâm = 2" 0,00 +25,00 25,00 21,31 0,00 +532,75 532,75

05.027 unQuadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, par
a até 18 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclu
sive disjuntores

0,00 +2,00 2,00 273,38 0,00 +546,76 546,76

05.028 unQuadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, par
a até 24 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclu
sive disjuntores

0,00 +1,00 1,00 366,29 0,00 +366,29 366,29

05.029 unDisjuntor termomagnetico tripolar  50 A, padrão DIN (Eu
ropeu - linha branca), curva C, corrente 5KA

0,00 +1,00 1,00 85,14 0,00 +85,14 85,14

05.030 unDisjuntor termomagnetico tripolar  25 A, padrão DIN (Eu
ropeu - linha branca)

0,00 +2,00 2,00 73,10 0,00 +146,20 146,20

05.031 unDisjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrão DIN (li
nha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção
5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.

0,00 +21,00 21,00 15,42 0,00 +323,82 323,82

06 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 0,00 3.498,00 +8.437,16 11.935,16

06.001 unPonto de água fria aparente, c/material pvc rígido sold
ável Ø 25mm

56,00 -56,00 0,00 36,76 2.058,56 -2.058,56 0,00

06.002 unRegistro de gaveta bruto, latão, roscável, 1/2", fornec
ido e instalado em ramal de água. af_12/2014

8,00 -8,00 0,00 35,61 284,88 -284,88 0,00

06.003 unRegistro de pressão 1/2" c/canopla cromada, linha Targa
C40 - ref 1416, Deca ou similar

16,00 -16,00 0,00 72,16 1.154,56 -1.154,56 0,00

06.004 unPonto de água fria embutido, c/material pvc rígido sold 0,00 +98,00 98,00 78,55 0,00 +7.697,90 7.697,90
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ável Ø 25mm
06.005 unRegistro de pressão 3/4" c/canopla cromada, linha Targa

C40 - ref.1416, Deca ou similar
0,00 +19,00 19,00 71,20 0,00 +1.352,80 1.352,80

06.006 unRegistro gaveta c/ canopla cromada, d=25mm (1") - ref.1
509 Deca ou similar

0,00 +14,00 14,00 87,13 0,00 +1.219,82 1.219,82

06.007 mTubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub
-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014

0,00 +30,00 30,00 14,28 0,00 +428,40 428,40

06.008 mTubo, pvc, soldável, dn 20mm, instalado em ramal ou sub
-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014

0,00 +102,00 102,00 12,12 0,00 +1.236,24 1.236,24

07 FOSSA, FILTRO E SUMIDOURO 0,00 10.622,30 +10.932,41 21.554,71

07.001 m3Escavação de vala prof. 1,50 a 3,00m, material de 1ª ca
tegoria c/ escavadeira hidraúlica

60,93 +40,96 101,89 4,19 255,30 +171,62 426,92

07.002 m2Regularização Manual 36,20 +0,42 36,62 4,49 162,54 +1,89 164,43

07.003 m3Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (cimento/ a
reia média/ brita 1)  - preparo mecânico com betoneira 
400 l. af_07/2016

1,42 -0,71 0,71 331,64 470,93 -235,46 235,47

07.004 m2Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com
argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - R
ev.09

54,88 -30,00 24,88 35,62 1.954,83 -1.068,60 886,23

07.005 m2Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, co
m argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm

6,80 +11,40 18,20 102,90 699,72 +1.173,06 1.872,78

07.006 m2Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traç
o t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm

34,48 -2,72 31,76 33,00 1.137,84 -89,76 1.048,08

07.007 m2Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclus
ive escoramento em madeira e capeamento 4cm

12,00 +7,02 19,02 87,59 1.051,08 +614,88 1.665,96

07.008 m3Aterro manual de valas com areia para aterro e compacta
ção mecanizada. af_05/2016

36,03 +2,50 38,53 114,07 4.109,94 +285,18 4.395,12

07.009 mTubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predia
l, d = 100 mm

18,00 -4,00 14,00 33,59 604,62 -134,36 470,26

07.010 unCurva 90° curta em pvc rígido c/ anéis, diâm = 100mm 6,00 -3,00 3,00 29,25 175,50 -87,75 87,75

07.011 m2Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e
estruturas de concreto de fachada, com equipamento de p
rojeção.  argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 
400 l. af_06/2014

0,00 +39,56 39,56 3,72 0,00 +147,16 147,16

07.012 m3Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensad
o e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compe
nsado resinado 12mm (05 usos)

0,00 +4,23 4,23 1.660,73 0,00 +7.024,89 7.024,89

07.013 m3Lastro de brita 2 0,00 +30,71 30,71 101,91 0,00 +3.129,66 3.129,66

08 INSTALALAÇÃO SANITÁRIA 0,00 6.189,90 +12.095,69 18.285,59

08.001 ptPonto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 10
0 mm (vaso sanitário)

24,00 +13,00 37,00 83,35 2.000,40 +1.083,55 3.083,95

08.002 unPonto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de  Ø 4
0 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)

16,00 +44,00 60,00 60,24 963,84 +2.650,56 3.614,40

08.003 unCaixa de inspeção  0.60 x 0.60 x 0.60m 6,00 +7,00 13,00 537,61 3.225,66 +3.763,27 6.988,93

08.004 unCaixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elásti
ca, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ra
mal de esgoto sanitário. af_12/2014

0,00 +16,00 16,00 21,36 0,00 +341,76 341,76

08.005 m3Escavação de vala prof. 1,50 a 3,00m, material de 1ª ca
tegoria c/ escavadeira hidraúlica

0,00 +16,00 16,00 4,19 0,00 +67,04 67,04

08.006 mTubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, forn
ecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgo
to sanitário. af_12/2014

0,00 +100,00 100,00 36,71 0,00 +3.671,00 3.671,00

08.007 unRalo sifonado em pvc d = 100 mm, saída 40 mm, com grelh 0,00 +19,00 19,00 27,29 0,00 +518,51 518,51
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a acabamento branco
09 LOUÇAS E METAIS 0,00 30.524,81 +923,57 31.448,38

09.001 unVaso sanitário convencional, adaptado p/ deficiente fís
ico, linha popular, ravena P9, DECA ou similar, c/cx.de
scarga de sobrepor AKROS ou similar, assento plastico u
niversal branco ou similar, conjunto de fixação, tubo d
e ligação e engate plástico

4,00 +0,00 4,00 265,35 1.061,40 +0,00 1.061,40

09.002 unVaso sanitario sifonado convencional com louça branca, 
incluso conjunto de ligação para bacia sanitária ajustá
vel - fornecimento e instalação. af_10/2016

33,00 +0,00 33,00 161,70 5.336,10 +0,00 5.336,10

09.003 unLavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2
cm, dim 1,30x0,60, com 02 cubas de embutir de louça, si
fão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusi
ve rodopia 10 cm, assentada

8,00 +0,00 8,00 1.381,45 11.051,60 +0,00 11.051,60

09.004 unLavatório louça, sem coluna, padrão popular, marca Eliz
abeth, c/ válvula, sifão, engate e torneira herc ref.19
94, todos em plástico, inclusive conj. de fixação ou si
milares

3,00 +6,00 9,00 217,29 651,87 +1.303,74 1.955,61

09.005 unChuveiro elétrico de plástico (lorenzetti ou similar) 16,00 +3,00 19,00 124,31 1.988,96 +372,93 2.361,89

09.006 unKit de acessorios para banheiro em metal cromado, 5 pec
as, incluso fixação. af_10/2016

40,00 +0,00 40,00 118,59 4.743,60 +0,00 4.743,60

09.007 unMictorio sifonado de louca branca com pertences, com re
gistro de pressao 1/2" com canopla cromada acabamento s
imples e conjunto para fixacao  - fornecimento e instal
acao

8,00 -8,00 0,00 521,48 4.171,84 -4.171,84 0,00

09.008 unBarra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/
2", Jackwal ou similar

8,00 +18,00 26,00 189,93 1.519,44 +3.418,74 4.938,18

10 COMBATE A INCÊNDIO 0,00 6.170,36 -1.637,37 4.532,99

10.001 unExtintor de co2 6kg - fornecimento e instalacao 8,00 -3,00 5,00 559,93 4.479,44 -1.679,79 2.799,65

10.002 unExtintor de água pressurizada capacidade 10 litros, ins
talado

8,00 -3,00 5,00 188,70 1.509,60 -566,10 943,50

10.003 UnPlaca de sinalizacao de seguranca contra incendio, foto
luminescente, retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm a
nti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 
13434)

6,00 +6,00 12,00 30,22 181,32 +181,32 362,64

10.004 unLuminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w, se
m reator - fornecimento e instalação. af_02/2020

0,00 +12,00 12,00 35,60 0,00 +427,20 427,20

11 ESQUADRIA 0,00 43.574,26 +13.407,52 56.981,78

11.001 unPorta em madeira de lei, almofadada, 0.80 x 2.10 m, inc
lusive batentes e ferragens

16,00 +0,00 16,00 1.092,90 17.486,40 +0,00 17.486,40

11.002 m2Porta em alumínio de abrir tipo veneziana com guarnição
, fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af
_08/2015

21,60 +37,53 59,13 336,41 7.266,46 +12.625,47 19.891,93

11.003 m2Janela de alumínio de correr, 4 folhas, fixação com arg
amassa, com vidros, padronizada. af_07/2016

84,00 +4,00 88,00 181,06 15.209,04 +724,24 15.933,28

11.004 m2Basculante em alumínio, cor N/P/B, moldura-vidro, tipo 
convencional ou pivotante, exclusive vidro

6,00 +0,00 6,00 182,91 1.097,46 +0,00 1.097,46

11.005 m2Vidro liso incolor 3mm 5,50 +0,50 6,00 115,61 635,86 +57,81 693,67

11.006 m2Espelho plano 3mm 16,00 +0,00 16,00 117,44 1.879,04 +0,00 1.879,04

12 REVESTIMENTO 0,00 20.668,24 +6.271,55 26.939,79

12.001 m2Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e
estruturas de concreto de fachada, com equipamento de p
rojeção.  argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 
400 l. af_06/2014

93,60 +0,00 93,60 3,72 348,19 +0,00 348,19
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12.002 m2Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traç
o t6 - 1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm

193,60 +0,00 193,60 19,81 3.835,22 +0,00 3.835,22

12.003 m2Revestimento cerâmico para paredes internas com placas 
tipo esmaltada padrão popular de dimensões 20x20 cm, ar
gamassa tipo ac i, aplicadas em ambientes de área maior
que 5 m2 a meia altura das paredes. af_06/2014

447,36 +97,93 545,29 30,46 13.626,59 +2.982,95 16.609,54

12.004 mPeitoril granito cinza polido, c/ largura = 22 cm, esp 
= 2 cm

35,20 +40,50 75,70 81,20 2.858,24 +3.288,60 6.146,84

13 PAVIMENTAÇÃO 0,00 15.053,39 -4.460,12 10.593,27

13.001 m2Piso em concreto simples desempolado, fck = 15 MPa, e =
7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de con
cretagem - tres usos

117,42 +0,00 117,42 29,05 3.411,05 +0,00 3.411,05

13.002 m2Revestimento de piso ou parede com ardósia cinza, dimen
sões 20 x 20 cm, aplicada com argamassa industrializada
ac-ii, exclusive regularização de base

221,59 -84,89 136,70 35,73 7.917,41 -3.033,12 4.884,29

13.003 m2Regularização de base para revest. de pisos com arg. tr
aço t4, esp. média = 2,5cm

221,59 -84,89 136,70 16,81 3.724,93 -1.427,00 2.297,93

14 PINTURA 0,00 64.575,70 +1.162,76 65.738,46

14.001 m2Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, 
aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico, 02 d
emãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta pva latex 
convencional para exteriores - Rev 03

1.057,12 -183,32 873,80 27,90 29.493,65 -5.114,63 24.379,02

14.002 m2Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com li
xamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 d
emãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex c
onvencional para interiores

1.241,12 +331,94 1.573,06 24,54 30.457,08 +8.145,81 38.602,89

14.003 m2Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com li
xamento, aplicação de 01 demão de líquido selador acríl
ico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de
tinta pva latex convencional para interiores

84,37 -84,37 0,00 28,68 2.419,73 -2.419,73 0,00

14.004 m2Pintura sobre superfícies de madeira com aplicação de 0
1 demão de fundo sintético nivelador, 01 demão de massa
a óleo e 02 demãos de tinta esmalte

53,76 +13,44 67,20 41,02 2.205,24 +551,31 2.756,55

TOTAIS DA PLANILHA: 247.033,94TOTAL ANTERIOR: TOTAL ACRESCIDO: TOTAL ATUAL: 321.518,84TOTAL SUPRIMIDO:+104.254,76 -29.769,86

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00 5.485,68 +1.373,65 6.859,33

01.001 m2Remoção de telhamento com telhas cerâmicas 200,75 +59,88 260,63 9,19 1.844,89 +550,30 2.395,19

01.002 m2Remoção de madeiramento, exclusive peças principais 200,75 +59,88 260,63 11,06 2.220,30 +662,27 2.882,57

01.003 unRemoção de tesoura completa em madeira serrada, para te
lhados com vãos de 7m

3,00 +0,00 3,00 293,49 880,47 +0,00 880,47

01.004 m2Limpeza (Lavagem) de telhas 200,75 +59,88 260,63 2,69 540,02 +161,08 701,10

02 COBERTURA +0,00 0,00 28.639,85 -5.380,26 23.259,59

02.001 m2Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, acabamento
aparelhado, c/ ripão 3,5cm x 5,5cm e  ripa 5cm x 1,5cm,
exclusive peças principais, para afastamento de 28 cm e
ntre faces

200,75 +0,00 200,75 68,41 13.733,31 +0,00 13.733,31

02.002 m2Telhamento com telha cerâmica tipo canal, comum, cor ve
rmelha, Itabaiana ou similar

100,00 +0,00 100,00 29,50 2.950,00 +0,00 2.950,00

02.003 unTesoura especial em madeira massaranduba, com pernas, t
irantes e pendurais duplos, aparafusadas, p/ vâos de ap
rox. 12,00m

4,00 -2,00 2,00 2.690,13 10.760,52 -5.380,26 5.380,26

02.004 mEmassamento de beiral de telha ceramica 61,55 +0,00 61,55 6,94 427,16 +0,00 427,16

02.005 mCumeeira e espigão para telha cerâmica emboçada com arg 30,45 +0,00 30,45 25,25 768,86 +0,00 768,86
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amassa traço 1:2:9 (cimento, cal e areia), para telhado
s com mais de 2 águas, incluso transporte vertical. af_
07/2019

03 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 0,00 28.873,80 -28.873,80 0,00

03.001 mCabo de cobre flexível isolado, seção  2,5mm², 450/ 750
v / 70°c

1.023,00 -1.023,00 0,00 5,22 5.340,06 -5.340,06 0,00

03.002 MCabo de cobre isolado EPR ou XLPE 6,0mm²,  0,6/1kv / 90
º C

91,90 -91,90 0,00 8,94 821,59 -821,59 0,00

03.003 unFornecimento e assentamento de caixa de pvc 4" x 4" com
tampa

15,23 -15,23 0,00 19,26 293,33 -293,33 0,00

03.004 unCaixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita 2,00 -2,00 0,00 166,46 332,92 -332,92 0,00

03.005 unTomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc 21,00 -21,00 0,00 18,36 385,56 -385,56 0,00

03.006 unCaixa de derivação em pvc 4" x 2" s/tampa, embutir, p/e
letroduto

21,00 -21,00 0,00 7,40 155,40 -155,40 0,00

03.007 unInterruptor 01 seção, com caixa pvc 4"x2" 9,00 -9,00 0,00 17,97 161,73 -161,73 0,00

03.008 unInterruptor 02 seções, com caixa pvc 4"x2" 1,00 -1,00 0,00 21,38 21,38 -21,38 0,00

03.009 unInterruptor 03 seções com caixa de pvc 4"x2" 1,00 -1,00 0,00 17,49 17,49 -17,49 0,00

03.010 unDisjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Eu
ropeu - linha branca), curva C, corrente 5KA

6,00 -6,00 0,00 18,57 111,42 -111,42 0,00

03.011 mEletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") 261,30 -261,30 0,00 9,13 2.385,67 -2.385,67 0,00

03.012 mEletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") 82,10 -82,10 0,00 11,15 915,42 -915,42 0,00

03.013 unJoelho 90º de pvc rígido roscável com bucha de latão di
âm = 3/4"

22,00 -22,00 0,00 18,76 412,72 -412,72 0,00

03.014 unSuporte ( receptáculo) p/ lâmpada fluorescente 88,00 -88,00 0,00 5,32 468,16 -468,16 0,00

03.015 unLâmpada tubolar led T8, 16w, bivolt 44,00 -44,00 0,00 27,44 1.207,36 -1.207,36 0,00

03.016 mCabo de cobre flexível isolado, seção  1,5mm², 450/ 750
v / 70°c

200,00 -200,00 0,00 4,61 922,00 -922,00 0,00

03.017 unQuadro distribuição embutir em chapa de aço, p/até 12 d
isjuntores, trifasico, c/barramento, padrão DIN (linha 
branca), exclusive disjuntores

1,00 -1,00 0,00 307,97 307,97 -307,97 0,00

03.018 unCurva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25
mm (3/4")

25,00 -25,00 0,00 5,77 144,25 -144,25 0,00

03.019 unCurva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32
mm (1")

10,00 -10,00 0,00 8,06 80,60 -80,60 0,00

03.020 unLuva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25m
m (3/4")

87,00 -87,00 0,00 2,00 174,00 -174,00 0,00

03.021 unLuva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32m
m (1")

28,00 -28,00 0,00 3,13 87,64 -87,64 0,00

03.022 unAbraçadeira metálica tipo "D" de 3/4" 130,00 -130,00 0,00 4,49 583,70 -583,70 0,00

03.023 UnAbraçadeira em aço inox, tipo "D", 1", fornecimento 41,00 -41,00 0,00 0,73 29,93 -29,93 0,00

03.024 unBucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, 
diâm = 110 x 75mm

350,00 -350,00 0,00 38,61 13.513,50 -13.513,50 0,00

04 FUNDAÇÃO 0,00 0,00 +6.524,28 6.524,28

04.001 m3Escavação manual de vala para viga baldrame, sem previs
ão de fôrma. af_06/2017

0,00 +7,51 7,51 255,76 0,00 +1.920,76 1.920,76

04.002 m3Alvenaria pedra calcárea argamassada c/ cimento e areia
traço t-4 (1:5) - 1 saco cimento 50kg / 5 padiolas arei
a dim. 0,35z0,45x0,23m - Confecção mecânica e transport
e

0,00 +1,75 1,75 426,50 0,00 +746,38 746,38

04.003 m3Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensad
o e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compe
nsado resinado 12mm (05 usos)

0,00 +2,27 2,27 1.660,73 0,00 +3.769,86 3.769,86
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04.004 m3Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia m
édia/ brita 1)  - preparo mecânico com betoneira 600 l.
af_07/2016

0,00 +0,24 0,24 363,65 0,00 +87,28 87,28

05 ESTRUTURA 0,00 0,00 +10.147,06 10.147,06

05.001 m3Concreto Armado fck=21,0MPa, usinado, bombeado, adensad
o e lançado, para Uso Geral, com formas planas em compe
nsado resinado 12mm (05 usos)

0,00 +6,11 6,11 1.660,73 0,00 +10.147,06 10.147,06

06 ELEVAÇÃO 0,00 0,00 +7.052,92 7.052,92

06.001 m2Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com
argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=1cm - R
ev.09

0,00 +96,78 96,78 35,62 0,00 +3.447,30 3.447,30

06.002 m2Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=24cm, co
m argamassa t5 - 1:2:8 (cimento/cal/areia), junta=2cm

0,00 +35,04 35,04 102,90 0,00 +3.605,62 3.605,62

07 REVESTIMENTO 0,00 0,00 +12.149,91 12.149,91

07.001 m2Chapisco aplicado em alvenaria (sem presença de vãos) e
estruturas de concreto de fachada, com equipamento de p
rojeção.  argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 
400 l. af_06/2014

0,00 +330,88 330,88 3,72 0,00 +1.230,87 1.230,87

07.002 m2Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traç
o t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,5 cm

0,00 +330,88 330,88 33,00 0,00 +10.919,04 10.919,04

TOTAIS DA PLANILHA: 62.999,33TOTAL ANTERIOR: TOTAL ACRESCIDO: TOTAL ATUAL: 65.993,09TOTAL SUPRIMIDO:+37.247,82 -34.254,06

TOTAIS GERAL: 438.821,93TOTAL ANTERIOR: TOTAL ACRESCIDO: TOTAL ATUAL: 558.029,90TOTAL SUPRIMIDO:193.135,49 73.927,52

Obs: Todos os prazos são expressos em dias.

DATADATADATA ASSINATURA COORDENADORIAASSINATURA COORDENADOR DA FISCALIZAÇÃOASSINATURA FISCAL
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