
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00339

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Pça Tobias, nº 20  São José Aracaju-SE CNPJ :
34.841.214/0001-02

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 23,54% 02/08/2021

Abril/2021-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

Serviços de engenharia para manutenção predial nas unidades operacionais e
administrativas da SSP/SE

Serviços Gerais do Empreendimento
125.387,654,79

100,00 125.387,6501

     

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
122.775,2097,92

97,92

100,00%

122.775,2001.01

     

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO
2.612,452,08

2,08

100,00%

2.612,4501.02

     

Serviços de Manutenção Predial
2.489.582,4995,21

17,01 423.493,22 7,38 183.652,3502 7,38 183.652,35 7,38 183.652,35 7,38 183.652,35

     

LIMPEZA
17.005,340,75

0,07

10,00%

1.700,53 0,05

8,00%

1.360,4202.01 0,05 1.360,42

8,00% 8,00%

0,05 1.360,42 0,05 1.360,42

8,00%     

DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO
47.050,851,9

0,19

10,00%

4.705,11 0,15

8,00%

3.764,0602.02 0,15 3.764,06

8,00% 8,00%

0,15 3.764,06 0,15 3.764,06

8,00%     

ESCAVAÇÕES, ATERROS E COLETAS
1.945,100,08

0,01

10,00%

194,51 0,01

8,00%

155,6102.03 0,01 155,61

8,00% 8,00%

0,01 155,61 0,01 155,61

8,00%     

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
71.698,192,88

0,29

10,00%

7.169,81 0,23

8,00%

5.735,8602.04 0,23 5.735,86

8,00% 8,00%

0,23 5.735,86 0,23 5.735,86

8,00%     

ELEVAÇÕES
227.279,609,13

0,91

10,00%

22.727,96 0,73

8,00%

18.182,3702.05 0,73 18.182,37

8,00% 8,00%

0,73 18.182,37 0,73 18.182,37

8,00%     

COBERTURA
484.020,4719,43

1,94

10,00%

48.402,05 1,56

8,00%

38.721,6402.06 1,56 38.721,64

8,00% 8,00%

1,56 38.721,64 1,56 38.721,64

8,00%     

PAVIMENTAÇÃO
212.944,108,54

0,86

10,00%

21.294,41 0,68

8,00%

17.035,5202.07 0,68 17.035,52

8,00% 8,00%

0,68 17.035,52 0,68 17.035,52

8,00%     

REVESTIMENTO
121.872,104,91

0,49

10,00%

12.187,21 0,39

8,00%

9.749,7602.08 0,39 9.749,76

8,00% 8,00%

0,39 9.749,76 0,39 9.749,76

8,00%     

ESQUADRIAS
316.486,2112,7

1,27

10,00%

31.648,64 1,02

8,00%

25.318,9002.09 1,02 25.318,90

8,00% 8,00%

1,02 25.318,90 1,02 25.318,90

8,00%     

PINTURA
129.185,005,18

0,52

10,00%

12.918,50 0,42

8,00%

10.334,8002.10 0,42 10.334,80

8,00% 8,00%

0,42 10.334,80 0,42 10.334,80

8,00%     

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
299.421,8012

1,20

10,00%

29.942,22 0,96

8,00%

23.953,7502.11 0,96 23.953,75

8,00% 8,00%

0,96 23.953,75 0,96 23.953,75

8,00%     

INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS
191.466,437,68

0,77

10,00%

19.146,69 0,62

8,00%

15.317,2902.12 0,62 15.317,29

8,00% 8,00%

0,62 15.317,29 0,62 15.317,29

8,00%     

LOUÇAS, METAIS, ACESSORIOS E BANCADAS
113.010,094,54

0,45

10,00%

11.301,01 0,36

8,00%

9.040,8102.13 0,36 9.040,81

8,00% 8,00%

0,36 9.040,81 0,36 9.040,81

8,00%     
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Cod. Empreendimento: 00339

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
Pça Tobias, nº 20  São José Aracaju-SE CNPJ :
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(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 23,54% 02/08/2021

Abril/2021-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

Serviços de engenharia para manutenção predial nas unidades operacionais e
administrativas da SSP/SE

SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO
61.820,362,47

0,25

10,00%

6.182,04 0,20

8,00%

4.945,6202.14 0,20 4.945,62

8,00% 8,00%

0,20 4.945,62 0,20 4.945,62

8,00%     

INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO
38.207,601,53

1,53

100,00%

38.207,6002.15

     

DIVERSOS
156.169,256,28

6,26

99,74%

155.764,93

0,02%

35,9402.16 35,94

0,02% 0,02%

35,94 35,94

0,02%     

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
2.614.970,14 548.880,87 183.652,35 183.652,35100,00 20,99 7,02 7,02 7,02 7,02183.652,35 183.652,35

100,00 2.614.970,14 20,99 548.880,87 28,01 732.533,22 35,03 916.185,57 42,05 1.099.837,92 49,07 1.283.490,27TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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