

Libório Gândara Ateliê de Arquitetura

Av Gentil Tavares, 264 Bairro Cirurgia Aracaju-SE CNPJ

: 01.975.835/0001-20

Ref : Setembro/2019- Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS					
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	Recuperação Estrutural e Restauração do Teto da Sala de Jantar do Palácio Museu Olímpio Campos, em Aracaju/SE	100	281.520,11	57,76	162.619,66	21,29	59.941,45	20,95	58.959,00				
01.01	Administração Local	9,08	25.665,27	9,08	25.665,27								
				100,00%									
01.02	Canteiro de obras	3,51	9.888,13	3,51	9.888,13								
				100,00%									
01.03	Serviços Iniciais	37,78	106.302,71	29,70	83.601,78	7,21	20.294,54	0,87	2.406,39				
				78,65%		19,09%		2,26%					
01.04	Estrutura	5,81	16.361,29	3,44	9.696,96	1,66	4.665,04	0,71	1.999,29				
				59,27%		28,51%		12,22%					
01.05	Revestimento	0,69	1.963,26	0,01	23,64	0,34	969,82	0,34	969,80				
				1,20%		49,40%		49,40%					
01.06	Cobertura	9,97	28.033,86	2,43	6.829,31	2,26	6.361,36	5,28	14.843,19				
				24,36%		22,69%		52,95%					
01.07	Drenagem	1,1	3.099,71	0,08	224,67	0,31	862,51	0,71	2.012,53				
				7,25%		27,83%		64,92%					
01.08	Impermeabilização	1,22	3.413,36			0,24	682,68	0,98	2.730,68				
						20,00%		80,00%					
01.09	Forro	7,81	21.987,43	0,90	2.529,50	3,46	9.728,98	3,45	9.728,95				
				11,50%		44,25%		44,25%					
01.10	Pintura	8,54	24.027,23	2,47	6.951,25	1,82	5.122,79	4,25	11.953,19				
				28,93%		21,32%		49,75%					
01.11	Diversos	13,93	39.217,24	6,11	17.209,15	4,00	11.253,73	3,82	10.754,36				
				43,88%		28,70%		27,42%					
01.12	Serviços Finais	0,56	1.560,62					0,56	1.560,62				
								100,00%					
TOTAL SIMPLES ==>>>>				100,00	281.520,11	57,76	162.619,66	21,29	59.941,45	20,95	58.959,00		
TOTAL ACUMULADO ==>>>>				100,00	281.520,11	57,76	162.619,66	79,05	222.561,11	100,00	281.520,11		