

CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE PADRÃO SEDUC/SE NO MUNICÍPIO DE
MOITA BONITA/SE - CONVÊNIO 863641/2017

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Secretaria de Est. da Educação, Esporte e Cultura
Rua Gutemberg Chagas, 169 DIA Inácio Barbosa
Aracaju-SE CNPJ : 13.128.798/0014-18

Cod. Empreendimento: 00249

BDI: 22,47%

Ref : Março/2019-1 Moeda : R\$

ITEM	SERVIÇOS	(%)	VALOR	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS	
				(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR	(%)	VALOR
01	CONSTRUÇÃO DA QUADRA DE ESPORTE PADRÃO SEDUC/SE	100	385.523,00	4,10	15.792,41	18,22	70.226,78	17,04	65.711,73	13,71	52.864,38	25,76	99.296,95
01.01	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,93	11.277,36	2,93	11.277,36								
					100,00%								
01.02	MOVIMENTO DE TERRA	2,34	9.030,09	1,17	4.515,05	1,17	4.515,04						
					50,00%		50,00%						
01.03	ESTRUTURA	34,09	131.423,47			17,04	65.711,74	17,05	65.711,73				
							50,00%		50,00%				
01.04	ELEVAÇÕES	4,6	17.719,84							2,30	8.859,92	2,30	8.859,92
											50,00%		50,00%
01.05	COBERTURA	12,29	47.395,18							6,15	23.697,60	6,14	23.697,58
											50,00%		50,00%
01.06	PAVIMENTAÇÃO	23,2	89.439,25							4,64	17.887,84	9,28	35.775,70
											20,00%		40,00%
01.07	ALAMBRADO	13,55	52.251,47									6,78	26.125,74
													50,00%
01.08	DRENAGEM	0,8	3.099,80										
01.09	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3,14	12.095,05							0,63	2.419,02	1,25	4.838,01
											20,00%		40,00%
01.10	PINTURA	1,21	4.669,73										
01.11	DIVERSOS	1,85	7.121,76										
TOTAL SIMPLES =====>		100,00	385.523,00	4,10	15.792,41	18,22	70.226,78	17,04	65.711,73	13,71	52.864,38	25,76	99.296,95
TOTAL ACUMULADO =====>		100,00	385.523,00	4,10	15.792,41	22,32	86.019,19	39,36	151.730,92	53,07	204.595,30	78,83	303.892,25