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SEQ TIPO

HISTÓRICO

DATA DESCRIÇÃO

LICITAÇÃO/CONTRATO
MODALIDADE DA LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO
Nº DO CONTRATO

00003/2020-SEAGRI

OBJETO

REFORMA DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO CANUDOS, NO ASSENTAMENTO MOACYRWANDERLEY, POVOADO QUISSMÃ, EM NOSSA
SENHORA DO SOCORRO/SE. VL DE VENDA R$ 558.539,46 - FONTE DE RECURSOS: 0101/0224 - TERMO DE COOPERAÇÃO
TÉCNICA Nº 003/2020.

Nº DA LICITAÇÃO

00007/2020
DATA LICITAÇÃO

27/02/2020
DATA DE ASSINATURA

19/05/2020
VALOR DO CONTRATO

558.029,90
CONTRATADA(S)

ANDRADE & OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI

PROJETO 12/09/2019 PROJETO BÁSICO Nº 64/201901

ESPELHO 27/12/2019 ESPELHO DE LICITAÇÃO Nº 43/201902

LICITAÇÃO 27/02/2020 LICITAÇÃO Nº TP-7/202003

CONTRATO 19/05/2020 ASSINATURA DO CONTRATO Nº 3/2020-SEAGRI04

PUBLICAÇÃO 28/05/2020 PUBLICAÇÃO DO CONTRATO Nº 3/2020-SEAGRI05

ORDEM DE SERVIÇO 10/08/2020 ORDEM DE SERVIÇO TOTAL Nº 25/202006

BOLETIM DE MEDIÇÃO 10/08/2020 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 10/08/2020 A 08/09/2020 NO VALOR DE 27.223,1207

BOLETIM DE MEDIÇÃO 09/09/2020 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 09/09/2020 A 08/10/2020 NO VALOR DE 13.552,5008

FATURA CONTRATUAL 01/10/2020 1ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 66 DE 30/09/2020 NO VALOR DE 27.223,1209

FATURA DE REAJUSTE 25/11/2020 3ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 80 DE 25/11/2020 NO VALOR DE 720,9910

FATURA CONTRATUAL 25/11/2020 2ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 0078 DE 24/11/2020 NO VALOR DE 13.552,5011

ADITIVO 22/12/2020 1º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE 3 MESES12

ADITIVO 22/12/2020 1º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DE 90 DIAS13

BOLETIM DE MEDIÇÃO 04/01/2021 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 04/01/2021 A 01/02/2021 NO VALOR DE 28.857,5714

PARALISAÇÃO 03/02/2021 1ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 90 DIAS ENTRE 03/02/2021 E 03/05/202115

FATURA CONTRATUAL 03/05/2021 4ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 00017 DE 03/05/2021 NO VALOR DE 28.857,5716

FATURA DE REAJUSTE 03/05/2021 5ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 00018 DE 03/05/2021 NO VALOR DE 1.535,2217

PRORROGAÇÃO 04/05/2021 1ª ORDEM DE PRORROGAÇÃO DA 1ª PARALISAÇÃO DE 91 DIAS ENTRE 04/05/2021 E 02/08/202118

ADITIVO 02/06/2021 2º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DE 12 MESES19

REINÍCIO 02/07/2021 ORDEM DE REINÍCIO DA 1ª PARALISAÇÃO NA DATA DE 02/07/202120

ADITIVO 02/07/2021 3º ADITIVO DE VALOR COM SUPRESSÃO DE 119.207,9721

BOLETIM DE MEDIÇÃO 05/07/2021 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 05/07/2021 A 21/07/2021 NO VALOR DE 50.895,7022

FATURA CONTRATUAL 21/07/2021 6ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 42 DE 21/07/2021 NO VALOR DE 44.533,5823

FATURA DE REAJUSTE 21/07/2021 7ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 43 DE 21/07/2021 NO VALOR DE 2.707,6524

PARALISAÇÃO 26/07/2021 2ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 90 DIAS ENTRE 26/07/2021 E 23/10/202125

PRORROGAÇÃO 24/10/2021 1ª ORDEM DE PRORROGAÇÃO DA 2ª PARALISAÇÃO DE 45 DIAS ENTRE 24/10/2021 E 07/12/202126

PRORROGAÇÃO 08/12/2021 2ª ORDEM DE PRORROGAÇÃO DA 2ª PARALISAÇÃO DE 90 DIAS ENTRE 08/12/2021 E 07/03/202227

PRORROGAÇÃO 08/03/2022 3ª ORDEM DE PRORROGAÇÃO DA 2ª PARALISAÇÃO DE 90 DIAS ENTRE 08/03/2022 E 05/06/202228

REINÍCIO 21/03/2022 ORDEM DE REINÍCIO DA 2ª PARALISAÇÃO NA DATA DE 21/03/202229

BOLETIM DE MEDIÇÃO 21/03/2022 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE 21/03/2022 A 25/03/2022 NO VALOR DE 3.265,4530

PARALISAÇÃO 28/03/2022 3ª ORDEM DE PARALISAÇÃO DE 80 DIAS ENTRE 28/03/2022 E 15/06/202231

FATURA CONTRATUAL 17/05/2022 8ª FATURA REF NOTA FISCAL Nº 0024 DE 09/05/2022 NO VALOR DE 2.596,7332

PRAZO ORIGINAL

180
PRAZO ADITADO

0
PRAZO ATUAL

180
PRAZO PARALISADO

467
INÍCIO DA VIGÊNCIA

10/08/2020
TÉRMINO DA VIGÊNCIA

16/08/2022

PRAZOS DO CONTRATO (em dias)

VALOR ORIGINAL DO CONTRATO

438.821,93
VALOR ADITADO

119.207,97
VALOR ATUAL DO CONTRATO

558.029,90
VALOR SUPRIMIDO

VALORES DO CONTRATO

PRAZO ORDENADO

737

PRAZO ORIGINAL

180
PRAZO ADITADO

90
PRAZO ATUAL

270
PRAZO PARALISADO

467
INÍCIO DA VIGÊNCIA

10/08/2020
TÉRMINO DA VIGÊNCIA

16/08/2022

PRAZOS DE EXECUÇÃO (em dias)

VALOR ORIGINAL DO CONTRATO

438.821,93
VALOR ADITADO

119.207,97
VALOR ATUAL DO CONTRATO

558.029,90
VALOR SUPRIMIDO

VALORES DO CONTRATO

PRAZO ORIGINAL

12
PRAZO ADITADO

15
PRAZO ATUAL

27
INÍCIO DA VIGÊNCIA

19/05/2020
TÉRMINO DA VIGÊNCIA

18/08/2022

PRAZOS DE VIGÊNCIA (em meses)
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